

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. n. 2022/264006

DETERMINA N. 6 DEL 18 GENNAIO 2022

Oggetto: Variante del contratto per la rilevazione fisica e inventariazione dei beni mobili materiali e riconciliazione con il libro cespiti di Agenzia delle entrate-Riscossione (CIG 8557476C95), ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs.n.50/2016, per l'estensione del servizio alle sedi della regione Sicilia. Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016.

PREMESSE

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo AdeR) ha indetto, con determina del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi n.99 Prot.2020/4510096 del 15 dicembre 2020, una procedura aperta attraverso la piattaforma ASP messa a disposizione da Consip, per l'acquisizione del servizio di rilevazione fisica dei beni mobili materiali e riconciliazione con il libro cespiti.

All'esito della suddetta procedura, il concorrente PROGEL S.r.L. ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa – individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – e, con Disposizione del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi n.31 del 10 marzo 2021 – Prot. 2021/882197, AdeR ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del suddetto operatore economico.

Il 26 Aprile u.s. è stato sottoscritto, con il suddetto Fornitore, il contratto di appalto per "l'Affidamento del servizio di rilevazione fisica ed inventariazione dei beni mobili materiali e riconciliazione con il libro cespiti di AdeR – Cig 8857476C95" - per un importo di € 284.828,61 (oltre Euro 628,61 per oneri della sicurezza), con scadenza 23 maggio 2022, pari ad un corrispettivo unitario unico di € 4,06 oltre IVA.

L'art.76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, ha disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. (in seguito anche "RS"), nonché, a far tempo dal 1° ottobre 2021, il subentro di AdeR a RS, prevedendo, contestualmente, che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n.19 della Regione Siciliana, sia affidato all'Agenzia delle Entrate e svolto da AdeR.

La suddetta vicenda societaria ha determinato per AdeR l'esigenza di avere:

- l'esatta consistenza dei beni mobili materiali di proprietà di RS;
- la conoscenza della distribuzione fisica e lo stato d'uso di ciascun bene;
- l'allineamento del proprio Registro Cespiti alla realtà fisica.

Al fine di poter assicurare immediatamente il servizio sopra indicato anche alle sedi ex RS, attesa l'assenza di contratti analoghi stipulati da quest'ultima, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security, con la RDA nr.1989, in mancanza dei tempi necessari all'espletamento di un'ulteriore procedura d'acquisto al fine di soddisfare tempestivamente il fabbisogni sotto riportati:

- avere l'esatta consistenza dei beni mobili materiali di proprietà dell'ec Riscossione Sicilia SpA;
- conoscere la distribuzione fisica e lo stato d'uso di ciascun bene;
- allineare il proprio Registro Cespiti alla realtà fisica;

utilizzando la medesima metodologia già in essere, per garantire uniformità nel lavoro svolto, ha proposto una variante contrattuale in aumento, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lett. c) e 12 dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016. Nel Progetto Tecnico Prot.2021/4370239, redatto dalla Struttura richiedente ai sensi dell'art.23, comma 15, del D.L.gs.n.50/2016, si evidenzia che:

- ✓ i beni già rilevati dal fornitore sono stati 71.750, ovvero 9.6 beni per risorsa AdeR (escluso personale ex RS);
- ✓ il personale ex Riscossione Sicilia è pari a 673 risorse;

- ✓ se si proietta il numero medio di beni per singola risorsa (9.6) sul personale di ex RS si ottiene che i beni oggetto della variante contrattuale sono stimabili in n. 6.460;
- ✓ è necessario incrementare la suddetta stima di circa il 30%, in virtù di quanto emerso dai sopralluoghi del personale tecnico di Logistica, Infrastrutture e Security presso le sedi della Regione Sicilia, del mancato macero degli ultimi anni (come da interviste effettuate al personale di ex RS) e dei beni presso le sedi "secondarie" (ovvero locali concessi in sublocazione o in comodato d'uso gratuito presso Comuni, AdE e altri Enti, aperti 2-3 giorni a settimana) per i quali è tuttora in corso una ricognizione;
- ✓ l'importo unitario offerto dal Fornitore per i servizi di cui al contratto in essere è pari a Euro 4,06 oltre IVA.

Alla luce di dette considerazioni, la Struttura richiedente stima in n.8.400 i beni oggetto della rilevazione presso le Sedi della Regione Sicilia e un importo determinato per l'incremento dei servizi per un massimo di € 34.104,00 oltre IVA. I Servizi, oggetto dell' integrazione contrattuale che interesseranno le Sedi AdeR presenti su tutto il territorio della regione Sicilia come riportato nel citato Progetto Tecnico, sono:

- ✓ l'etichettatura ed inventariazione dei beni di proprietà di RS;
- ✓ la riconciliazione fisico – gestionale/contabile dei beni oggetto della rilevazione con il Registro Cespiti (con la consegna ad AdeR di una Database di riconciliazione, secondo le specifiche tecniche e il tracciato record concordato);
- ✓ la consegna di una Relazione Finale che attesti e certifichi le attività svolte dal Fornitore medesimo e le risultanze dell'attività di riconciliazione.

In considerazione della natura dei servizi, poiché sussistono possibili rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, è stato redatto il DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento dei servizi previsti dall'appalto sono quantificati in € 56,44 oltre IVA.

Al fine del soddisfacimento del fabbisogno in oggetto la Struttura richiedente ha interpellato l'attuale Fornitore (vedi richiesta AdeR – prot. 2856032 del 13/09/2021), al fine di verificare l'eventuale disponibilità ad estendere i propri servizi alle sedi della regione Sicilia, applicando gli stessi corrispettivi del contratto in essere; Il Fornitore ha dichiarato la propria disponibilità alla modifica del contratto con comunicazione del 15 settembre 2021 Prot. AdeR 2021/2931021.

L'importo della variazione contrattuale in aumento, quindi, risulta essere pari ad € 34.160,44, per un importo unitario pari ad € 4,06 oltre IVA. Ai fini della determinazione del valore dell'appalto si deve considerare l'importo dell'IVA indetraibile pari a € 150,31 (2% del valore dell'IVA, secondo il dato definitivo dell'anno 2020).

Le somme da destinare all'incentivo, ai sensi del citato art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 saranno determinate solo a seguito dell'adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

Pertanto, il valore del contratto CIG 8857476C95 risulta essere pari ad € 318.989,05 oltre IVA, di cui € 685,05 oltre IVA per oneri della sicurezza da rischi interferenti.

La variante di cui sopra, che non altera la natura generale del contratto di cui in premessa, essendo contenuta nel limite del 20% del contratto in questione e dunque entro i limiti di cui al comma 7 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria in considerazione della sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, successive alla sottoscrizione del contratto in parola, che hanno determinato il subentro di AdeR a RS.

Il quadro economico complessivo della variante richiesta è così rappresentato:

Quadro economico degli oneri complessivi della procedura acquisitiva		
A	Servizi	importi dati in €
A1	Importo	34.104,00 €
A2	Costi per l'eliminazione delle interferenze	56,44 €
	Totale a	34.160,44 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Spese per le commissioni giudicatrici	
B2	Pagamento contributo per procedura di gara anac	
B3	Spese per pubblicità legale	
B4	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc)	
	Totale b	0,00 €
	Totale (a+b)	34.160,44 €
C	Iva (*)	
C1	IVA sul servizio (2% indetraibile)	150,06 €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (2% indetraibile)	0,25 €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (2%) (voci B3 e B4)	
	Totale C	150,31 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)	34.310,75 €

L'iniziativa è rinvenibile al codice interno 22021.19.004.I

Per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno complessivo in questione, si fa presente che si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art.1, comma 591 e 592 della legge n. 160/2019.

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nell'aggiornamento del Budget economico relativo al Triennio 2021-2023 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR nella seduta del 22 luglio 2021 e nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 28 ottobre 2021.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RDA.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016

Ai sensi dell'art.32, comma 2, del citato decreto, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,

determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento purché la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili – tra le quali rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari - e la stessa modifica non alteri la natura generale del contratto e purché, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

L'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce che:..."*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*".

Nel caso di specie, l'imprevedibilità al momento della sottoscrizione del contratto deriva dalle circostanze descritte nelle superiori premesse, che rendono necessario adottare l'atto di variante al contratto sopra citato, stante - come rappresentato dalla struttura richiedente - l'ineludibile esigenza di assicurare immediatamente i servizi di rilevazione fisica e inventariazione dei beni mobili materiali e riconciliazione con il libro cespiti di AdeR.

Pertanto ricorrono tutte le condizioni previste dal combinato disposto di cui all'art.106, commi 1, lettera c) e 12 del D.Lgs.n.50/2016, in quanto la modifica contrattuale comporta un incremento del corrispettivo complessivo inferiore al limite di cui al comma 7 del citato articolo 106 e non altera la natura generale del contratto.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016,

Il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 25/11/2021, per atti Notaio Andrea De Nicola**

(Rep. nr. 176494 – Raccolta nr. 11556)

DETERMINA

di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.106, commi 1, lett. c) e 12, del D.Lgs.n50/2016, all'introduzione di una variazione in aumento del contratto avente ad oggetto il servizio di rilevazione fisica ed inventariazione dei beni mobili materiali e riconciliazione con il registro cespiti di Agenzia delle entrate-Riscossione (CIG 8557476C95) stipulato con il Fornitore Progel S.r.L.

A tale riguardo stabilisce che:

- ✓ la modifica avrà ad oggetto un incremento del corrispettivo contrattuale pari ad € 34.160,44 (trentaquattromilacentosessanta/44) oltre IVA, e comprensivi degli oneri della sicurezza da rischi interferenti pari a € 56,44 (cinquantasei/44);
- ✓ l'importo unitario applicato per l'incremento dei servizi di cui al contratto in essere è pari a Euro 4,06 oltre IVA
- ✓ la durata dei servizi di cui alla variante contrattuale decorrerà dalla sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e terminerà alla naturale scadenza del contratto;
- ✓ tutte le altre condizioni contrattuali resteranno invariate;
- ✓ l'Atto di sottomissione sarà stipulato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione mediante firma digitale;
- ✓ al Fornitore sia richiesta l'integrazione della garanzia definitiva a suo tempo prestata;
- ✓ è confermato quale Responsabile del Procedimento il Sig. Pierluigi Chiattelli, già nominato RUP per il contratto oggetto di modifica;
- ✓ è confermato Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. Paolo Ottaviani;
- ✓ si proceda alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi del comma 5 dell'art.106 del D.L.gs.n.50/2016.

Il Responsabile Acquisti
Stefano Carosi
[firmato digitalmente]