

Area Innovazione e Servizi Operativi
Direzione Tecnologie e Innovazione
Settore Demand & Delivery
Riscossione, Enti e Contribuenti

NOTA TECNICA

Servizi di manutenzione e di sviluppo per i
sistemi informativi a supporto della
riscossione - Contratto G8L1 e G8L2
Servizi software di AMS e NSS del sistema
CCM - Contratto PCS3

Proroghe Tecniche e variante contrattuale

Prot n. 4358420 del 20/12/2021

Sommario

Premessa	3
Attuale situazione contrattuale	4
G8L1	4
G8L2	5
PCS3	6
Valutazione economica e motivazioni del nuovo fabbisogno	8
G8L1 e G8L2	8
PCS3	9
Lo scenario acquisitivo e la relativa strategia	10
Conclusioni	11

Premessa

Agenzia delle Entrate-riscossione (di seguito AdeR) ha recentemente indetto diverse procedure di gara con l'obiettivo di fornire la necessaria continuità contrattuale ed economica alla manutenzione ed aggiornamento dei propri sistemi informatici, che sono alla base dei servizi che eroga ai contribuenti e agli enti impositori per le attività di riscossione, già oggetto dei seguenti contratti:

- Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi a supporto della riscossione (per entrambi i lotti denominati G8L1 e G8L2)
- Servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa e servizi di nuovi sviluppi del sistema di Customer Communication Management (denominata PCS3)

Attuale situazione contrattuale

Di seguito per ciascun contratto si riporta la situazione contrattuale ad oggi.

G8L1

Nel 2015, l'allora Equitalia S.p.A. oggi AdeR, ha indetto una procedura aperta divisa in due lotti, per l'affidamento di Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi a supporto della riscossione (c.d. gara G8), della durata di 4 anni con trasmissione del Bando alla GUUE.

Il lotto 1 (c.d. G8L1) è stato aggiudicato al RTI avente come mandataria Consorzio Stabile Reply Public e mandante SQS Italia S.p.A., Sistemi informativi S.r.l. e Solving Team S.r.l.

Il contratto G8L1 è (CIG 6520069326) stato stipulato il 5 dicembre 2016 per un importo economico pari a € 3.904.598,23 e per la durata di 4 anni. Le attività ordinarie sono state regolarmente avviate, come previsto, a valle della fase di presa in carico il 2 gennaio 2017, fissando quindi la conclusione contrattuale al 2 gennaio 2021.

Il contratto, nella sua esecuzione, ha subito un maggior consumo facendone stimare l'erosione anticipata degli importi rispetto alle scadenze naturali contrattuali come già ampiamente descritto nella nota "Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi informativi a supporto della riscossione. - Contratto G8L1 - Nota maggior consumo" (protocollo n. 6566296 del 18/12/2018).

Al fine di garantire la necessaria continuità sulle attività oggetto del contratto, il CdG in data 25/11/2020 ha deliberato di autorizzare l'indizione di un Appalto Specifico per l'affidamento di servizi ict di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico specialistico (G13A), nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi 2" lotto n. 6. La gara è stata indetta in data 22/12/2020.

A seguito della comunicazione di CONSIP prot. n. 4014/2021 del 29 gennaio 2021 circa l'esclusione di un concorrente aggiudicatario del lotto 6 dell'AQ e la conseguente sostituzione con un altro concorrente, AdeR con provvedimento in autotutela (Disposizione n. 12 del 01/02/2021, prot. n. 2021/374334) ha provveduto all'annullamento dell'Appalto Specifico, per poi riproporre un nuovo Appalto Specifico a seguito del subentro del nuovo fornitore, approvato da CdG in data 15/03/2021 e pubblicato in data 31/03/2021.

Tale Appalto Specifico è stato aggiudicato in data 18/10/2021 al RTI Reply S.p.A, senonché, avverso a tale aggiudicazione, la ISED S.p.A. nella qualità di mandante del RTI classificatosi al secondo posto in graduatoria, ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l'annullamento.

Avendo la ricorrente rinunciato all'istanza cautelare, il TAR ha fissato l'udienza di merito al 25 gennaio 2022. Pertanto, si rende necessario garantire la continuità dei servizi erogati tramite il contratto in questione senza interruzione alcuna sino alla definizione del giudizio.

Va precisato che nelle more della conclusione del nuovo Appalto Specifico denominato G13A, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività ricomprese nel contratto originario, si è reso necessaria un'ulteriore proroga tecnica ditale ultimo contratto per un importo massimo pari a € 693.401,38 oltre IVA, con scadenza al 31 dicembre 2021.

Di seguito si riporta un riepilogo degli atti adottati in riferimento al contratto G8L1

	Valore	Data scadenza	Riferimento protocollo
Contratto iniziale	3.904.598,23	02/01/2021	CIG 6520069326
Variante	0,00	31/01/2020	Prot n. 8953023 del 28/11/2019

	Valore	Data scadenza	Riferimento protocollo
Proroga	696.401,38	31/07/2020	Prot n. 115594 del 10/01/2020
Variante	0,00	30/06/2020	Prot n. 2168106 del 26/05/2020
Proroga	479.542,06	31/12/2020	Prot n. 2246786 del 03/06/2020
Proroga	651.401,38	30/06/2021	Prot n. 4530251 del 16/12/2020
Proroga	693.401,38	31/12/2021	Prot n. 2250248 del 30/06/2021
Totale	6.425.344,43		

Al momento si registra un residuo economico derivato dalla non attivazione di alcune iniziative che sono state sospese, vista l'imminente scadenza del contratto:

Servizio	Contratto	Speso	Residuo
MEV (a consumo)	5.747.765,13 €	5.560.585,99 €	187.179,14 €
AS (a consumo)	113.565,00 €	113.565,00 €	0,00 €
MAC (canone € 9.400,24 al mese)	564.014,30 €	564.014,30 €	0,00 €
Totale	6.425.344,43 €	6.238.165,29 €	187.179,14 €

G8L2

Nel 2015, l'allora Equitalia S.p.A. oggi Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito anche AdeR), ha indetto una procedura aperta divisa in due lotti, per l'affidamento di Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi a supporto della riscossione (c.d. gara G8), della durata di 4 anni.

Il lotto 2 è stato aggiudicato al RTI avente come mandataria NTT DATA Italia S.p.A. e mandanti Softlab S.p.A. e DSG S.p.A. (cosiddetto Contratto: G8L2 – CIG65200779BE).

Il contratto G8L2 è stato stipulato il 26 luglio 2017 per un importo economico pari a € 3.409.196,60 e durata di 4 anni. Le attività ordinarie sono state regolarmente avviate, come previsto, a valle della fase di presa in carico il 2 ottobre 2017, fissando quindi la conclusione contrattuale al 2 ottobre 2021.

Il contratto in parola, nella sua esecuzione ha subito un maggior consumo a seguito della necessità di soddisfare una serie di richieste urgenti e non prevedibili, alcune delle quali riconducibili all'entrata in vigore di provvedimenti normativi facendone stimare l'erosione anticipata degli importi rispetto alle scadenze naturali contrattuali come già ampiamente descritto nella nota "Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi informativi a supporto della riscossione - Contratti G8L2 – G11- PCS3" (protocollo n. 1014776 del 20/02/2020).

Al fine di garantire la necessaria continuità sulle attività oggetto del presente contratto, il CdG in data 25/11/2020 ha deliberato di avviare un confronto competitivo mediante l'indizione di un Appalto Specifico tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi 2", Lotto 6. L'Appalto specifico è stato indetto in data 11/01/2021. Tale procedura è stata individuata con l'acronimo G13B.

Per lo stesso problema accaduto per la gara G13A descritto nel paragrafo precedente, la stazione appaltante si è vista costretta ad annullare la gara G13B ed a provvedere a pubblicarne una nuova con lo stesso nome.

Tale Appalto Specifico è stato aggiudicato in data 13/10/2021 al RTI Reply S.p.A, senonché, avverso a tale aggiudicazione, la ISED S.p.A. nella qualità di mandante del RTI classificatosi al secondo posto in graduatoria, ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l'annullamento.

Avendo la ricorrente rinunciato all'istanza cautelare, il TAR ha fissato l'udienza di merito al 25 gennaio 2022. Pertanto, si rende necessario garantire la continuità dei servizi erogati tramite il contratto in questione senza interruzione alcuna, fino alla definizione del giudizio.

Va precisato che nelle more dell'aggiudicazione del nuovo Accordo Quadro Consip, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività ricomprese nel contratto originario, è stato necessario disporre i sottoelencati atti di proroga e varianti contrattuali. A conclusione di detti interventi la scadenza del contratto è stata spostata al 31 dicembre 2021.

G8L2	Valore	Data scadenza	Riferimento protocollo
Contratto iniziale	€ 3.409.196,60	28/10/2021	CIG 65200779BE
Variante	€ 0,00	31/03/2021	Determina n. 56 del 16/03/2021
Proroga	€ 690.435,00	30/09/2021	Disposizione n. 38 del 19/03/2021
Proroga	€ 50.217,50	31/12/2021	Prot n. 2998697 del 24/09/2021
Totale	4.149.849,00		

Al momento si registra un residuo economico derivato dalla non attivazione di alcune iniziative che sono state sospese vista l'imminente scadenza del contratto:

Servizio	Contratto	Speso	Residuo
MEV (a consumo)	3.811.726,08 €	3.670.486,97 €	141.239,11 €
AS (a consumo)	79.424,92 €	79.424,92 €	0,00 €
MAC (canone € 5.072,51 al mese)	258.698,00 €	258.698,00 €	0,00 €
Totale	4.149.849,00 €	4.008.609,89 €	141.239,11 €

PCS3

Nel 2017 AdER ha sottoscritto un Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip denominato "Servizi Applicativi" CIG 7002531F5F per i servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa (AMS) e servizi di nuovi sviluppi (NSS) del sistema di Customer Communication Management (CCM), della durata di 4 anni.

La gara è stata aggiudicata al RTI avente come mandataria IBM Italia S.p.A. e mandanti Sistemi informativi S.r.l., Consorzio Publica Utilitas e Consorzio Reply Public Sector

Il contratto, denominato PCS3, è stato stipulato il 20 ottobre 2017 per un importo economico pari a € 2.758.999,60 oltre IVA e per una durata di 4 anni. Le attività ordinarie sono regolarmente state avviate, come previsto a valle della fase di presa in carico, il 21 novembre 2017 determinando quindi la scadenza del contratto al 20 novembre 2021.

Le prestazioni previste nel contratto sono così articolate:

a. Servizi base ovvero servizi realizzativi:

- a.1 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software ad hoc (MEV);

- a.2 Servizio di Personalizzazione e parametrizzazione (AS);
- b. Servizi complementari:
 - b.1 Servizio di Manutenzione Correttiva (MAC).

In considerazione della necessità di gestire una serie di richieste urgenti e non prevedibili, alcune delle quali riconducibili all'entrata in vigore di provvedimenti normativi, il massimale del contratto ha subito un maggior consumo rispetto a quello inizialmente previsto, come è stato già evidenziato nella Nota di maggior consumo Prot. 1014776 del 20/02/2020.

Al fine di garantire la necessaria continuità sulle attività oggetto del contratto, il CdG in data 29/10/2020 ha deliberato di autorizzare l'indizione di un Appalto Specifico per l'affidamento dei servizi ICT di sviluppo e manutenzione per la Piattaforma Centralizzazione Stampe (PCS4), nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi 2" lotto n. 6. La gara è stata indetta in data 05/11/2020.

A seguito della comunicazione di CONSIP prot. n. 4014/2021 del 29 gennaio 2021 circa l'esclusione di un concorrente aggiudicatario del lotto 6 dell'AQ e la conseguente sostituzione con un altro concorrente, AdeR con provvedimento in autotutela (Disposizione n. 12 del 01/02/2021, prot. n. 2021/374334) ha provveduto all'annullamento dell'Appalto Specifico, per poi riproporre un nuovo Appalto Specifico a seguito del subentro del nuovo fornitore, approvato da CdG in data 15/03/2021 e pubblicato in data 23/03/2021. La procedura di gara è stato aggiudicato in data 19/10/2021 al RTI Reply S.p.A.

Per far fronte alla necessità di gestire alcune attività urgenti che sono state sospese per mancanza di copertura economica, al contratto originario, nelle more della conclusione della procedura pcs4, sono state sottoscritti i seguenti atti integrativi portandone la scadenza naturale alla data del 31 dicembre 2021:

	Valore	Data scadenza	Riferimento protocollo
Contratto iniziale	€ 2.758.999,60	20/11/2021	CIG 7002531F5F
Variante	€ 0,00	31/01/2021	Disposizione n. 8 del 14 gennaio 2021
Proroga	€ 598.898,75	30/06/2021	Disposizione n. 9 del 22 gennaio 2021
Proroga	€ 680.678,50	31/12/2021	Prot n. 2259148 del 01/07/2021
Totale	€ 4.038.576,85		

Al momento si registra un residuo economico derivato dalla non attivazione di alcune iniziative che sono state sospese vista l'imminente scadenza del contratto:

Servizio	Contratto	Speso	Residuo
MEV (a consumo)	3.654.775,85 €	€3.567.010,00	87.765,85 €
AS (a consumo)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAC (canone € 7.779,75 al mese)	383.801,00 €	383.801,00 €	0,00 €
Totale	4.038.576,85 €	3.950.811,00 €	87.765,85 €

La procedura relativa all'Appalto Specifico PCS4 si è conclusa con la stipula del relativo contratto in data 22/11/2021. Le attività previste da contratto sono state attivate come previsto con il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo fornitore avviato in data 01/12/2021.

Valutazione economica e motivazioni del nuovo fabbisogno

Il nuovo fabbisogno è stato stimato in regime di continuità operativa ed applicando, dunque, le condizioni economiche attualmente vigenti per tutti i contratti oggetto della presente nota.

È importante sottolineare che la mancata prosecuzione dei contratti in essere, porterebbe AdeR a non ottemperare a specifiche prescrizioni normative o a non beneficiare degli efficientamenti attesi, nonché alla ripianificazione di attività collegate impattanti su altri contratti vigenti. A titolo esemplificativo la mancata realizzazione degli interventi sopra menzionati comporterebbe:

- il mancato rispetto degli obblighi normativi legati all'applicazione del D.L. n.119/2018, della Legge 145/2018 e del D.L. n. 34/2019, in particolare l'obbligo di comunicare ai contribuenti le indicazioni per il pagamento delle scadenze successive alla decima, per i piani della Definizione Agevolata e/o i piani del Saldo e Stralcio;
- il mancato rispetto degli obblighi normativi relativi all'aggiornamento dei modelli delle cartelle esattoriali;
- il mancato rispetto degli standard tecnici previsti dai nuovi contratti che si sottoscriveranno con gli aggiudicatari della gara in corso per l'affidamento dei servizi di stampa, rendendo non possibile la trasmissione delle informazioni necessarie per il confezionamento dei plichi, modificati ai fini delle nuove modalità di notifica tramite Messo previste dalla documentazione della nuova gara per l'affidamento del servizio di notifica degli atti e documenti della riscossione;
- la mancata gestione delle richieste di "Sospensione della riscossione" da parte dei contribuenti

È altresì importante evidenziare che le varianti contrattuali proposte di seguito, non sono dipese in alcun modo da comportamenti addebitabili alla stazione appaltante.

G8L1 e G8L2

I contratti G8L1 e G8L2 nel prosieguo del documento sono trattati insieme in quanto sono diretti a soddisfare le medesime esigenze operative per cui è necessario rivedere il nuovo fabbisogno.

Come detto precedentemente, entrambe le procedure di gara G13A e G13B che vanno rispettivamente in continuità per G8L1 e G8L2, sono state recentemente aggiudicate.

Nel frattempo, la società I.S.E.D. Ingegneria Dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. in qualità di mandante del RTI con Telecom Italia S.p.A. (capogruppo mandataria), Intersistemi Italia S.p.A., Nike Web Consulting srl, Telesio Sistemi srl e SCS Azioinnova S.p.A. (mandanti) in data 19 novembre 2021 ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio contro entrambe le disposizioni di aggiudicazione.

Tenuto conto che il ricorrente ha rinunciato alle istanze cautelari, il TAR ha fissato la discussione del merito al 25 Gennaio 2022. Per la medesima ragione, anche alla luce dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile stipulare i contratti di appalto con gli RTI aggiudicatari.

Allo stesso tempo, si rende comunque necessario garantire la prosecuzione dei servizi nelle more del passaggio delle competenze tra fornitore uscente e subentrante, che non potrà essere avviato prima del 15 febbraio con conclusione prevista per il 15 marzo, corrispondente alla data di avvio dei nuovi contratti.

In ragione di quanto sopra occorre, dunque, disporre una proroga dei contratti G8L1 e G8L2 quanto meno fino alla data del 31 marzo, con previsione della facoltà di recesso laddove si dovesse anticipare l'avvio e la conclusione dei citati passaggi di consegne.

Dal punto di vista economico, entrambi i contratti hanno un residuo che permette di gestire la prosecuzione di tre mesi di attività prevedendo un incremento di spesa per i servizi di MEV e MAC relativa, come riportato nello schema di seguito:

G8L1

Servizio	Residuo	Variazione	Rimodulazione
MEV (a consumo)	187.179,14 €	57.042,95 € €	244.222,09 € €
AS (a consumo)	0,00 €	€	- € €
MAC (canone € 9.400,24 al mese)	0,00 €	28.200,72 € €	28.200,72 € €
Totale	187.179,14 €	85.243,67 € €	272.422,81 € €

G8L2

Servizio	Residuo	Variazione	Rimodulazione
MEV (a consumo)	141.239,11 €	49.503,59 €	190.742,70 €
AS (a consumo)	0,00 €		- €
MAC (canone € 5.072,51 al mese)	0,00 €	15.217,53 €	15.217,53 €
Totale	141.239,11 €	64.721,12 €	205.960,23 €

È importante sottolineare che, per entrambi in contratti, il residuo della MEV a valle dell'incremento è in linea con il consumo medio registrato finora sui contratti, che sono 97.688,84 € per G8L1 e 76.297,08 € per G8L2. Infatti, la variazione indicata per il servizio di MEV per entrambi i contratti è stata stimata considerando il residuo finale necessario a garantire le attività nel periodo dai 3 mesi previsti dalla proroga temporale rispetto allo speso medio finale riscontrato finora. Nella stima complessiva per l'ultimo mese contrattuale, essendo dedicato al passaggio di consegne con il nuovo fornitore con una flessione delle attività affidate, è stato stimato un costo pari alla metà del costo medio mensile. Per la MAC invece è stato calcolato un importo pari al canone mensile per i tre mesi previsti dalla proroga.

Si evidenzia che, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla conclusione della procedura di ricorso in essere e tenuto conto del permanere della menzionata necessità di garantire i servizi oggetto del contratto principale senza soluzione di continuità, anche la presente decisione di adottare un'ulteriore proroga tecnica, analogamente alle precedenti, non dipende in alcun modo da comportamenti addebitabili alla stazione appaltante.

Nell'atto di proroga sarà prevista la facoltà di recesso in capo ad AdeR qualora, prima della sua scadenza, si addivenisse alla partenza del contratto d'appalto.

PCS3

Il contratto PCS4, previsto in continuità al contratto PCS3, è stato sottoscritto in data 22/11/2021 e sono state avviate tutte le attività necessarie all'avvio dei servizi.

Il nuovo contratto prevede un mese per il passaggio iniziale di competenze, attività avviata il 01/12/2021 con previsione di completamento per il 31/12/2021.

L'organizzazione del passaggio iniziale delle competenze tra il vecchio ed il nuovo fornitore ha incontrato purtroppo alcune difficoltà dovute a recenti aggiornamenti normativi impattanti proprio la stampa dei documenti oggetto di gara.

Nello specifico, la nuova norma della revisione dell'aggio prevede la riscrittura dell'attuale art. 17 del D.Lgs. 112/99 apportando una completa rivisitazione dell'attuale sistema di remunerazione dell'attività svolta dall'Agente della Riscossione. Nello specifico è prevista l'abolizione del sistema degli aggi Ente\Contribuente con un importante impatto anche sulla stampa dei documenti esattoriali che, oltre a non più riportare questo costo verso il contribuente, ha subito notevoli modifiche.

Le variazioni normative sono susseguite in diverse fasi, con un affinamento in corso dei requisiti e delle modifiche ai seguenti documenti esattoriali:

- **CARTELLA:** la stampa delle cartelle, relative a carichi affidati post 31/12/2021, dovrà essere effettuata in base ad un nuovo layout, da emanare con apposito Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- **AVVISO PRESA IN CARICO:** al fine di limitare (per quanto possibile) gli interventi legati alla nuova formulazione dell'art 17 del D.Lgs. n. 112/99 (visti gli onerosi interventi su tutto il sistema) e fino al completo smaltimento di Avvisi di presa in carico (Entrate, Dogane, Uipe, Enti locali) con carichi affidati fino al 31/12/2021 i modelli di APC sono modificati in linea con il nuovo layout;
- **AVVISO INTIMAZIONE:** la stampa dell'avviso intimazione pagamento, relativo a carichi affidati post 31/12/2021, dovrà essere effettuata in base ad un nuovo layout.

L'analisi di questo impatto ha richiesto un impegno non previsto e continuativo del personale AdeR distogliendolo dalle attività del passaggio di consegne che, quindi, ha subito un ritardo per responsabilità non dovute né ad AdeR né ai fornitori interessati dal passaggio di consegne stesso, riconducibili esclusivamente alle normative sopravvenute sopradescritte. Perciò, Si prevede di completare le attività di trasferimento delle conoscenze e relativo avvio dei servizi contrattuali PCS4 per il 15/01/2022.

L'importo necessario a garantire la copertura economica per ulteriori 15 giorni per il solo servizio di MAC corrisponde a € 3.889,88, pari cioè alla metà del canone mensile previsto contrattualmente ed è garantito attraverso la rimodulazione tra le diverse voci del corrispettivo contrattuale, come riportato nello schema successivo:

Servizio	Residuo	Variazione	Rimodulazione
MEV (a consumo)	87.765,85 €	-3.889,88 €	83.875,98 €
AS (a consumo)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAC (canone € 7.779,75 al mese)	0,00 €	3.889,88 €	3.889,88 €
Totale	87.765,85 €	0,00 €	87.765,85 €

La variazione avverrà ai sensi dell'art. 311, comma 3 del DPR 207/2010 applicabile *ratione temporis*, con contestuale proroga tecnica del termine di scadenza del contratto.

Lo scenario acquisitivo e la relativa strategia

Per quanto riguarda l'individuazione della procedura da espletare per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, occorre evidenziare quanto segue:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. "Legge di stabilità 2016") prevede (art. 1, comma 512) che le PA e le società individuate ex art. 1, Legge n. 196/2009 (tra le quali ultime è ricompresa Agenzia delle entrate - Riscossione) debbano procedere all'acquisto di "beni e servizi informatici e di connettività (....) esclusivamente tramite Consip S.p.A. (...)"
- la possibilità di procedere ad autonome procedure di affidamento per i servizi informatici è ammessa ai sensi dell'art. 1 comma 516, della suddetta legge, solo in assenza di

strumenti negoziali messi a disposizione da Consip idonei a soddisfare i fabbisogni delle Stazioni Appaltanti;

- le procedure per la stipula e l'avvio dei contratti in sostituzione di G8L1, G8L2 e PCS3 sono al momento nelle fasi conclusive;
- non è stato possibile avviare prima tale procedura in quanto lo stesso Lotto 6, dopo la sospensione dovuta all'inserimento del nuovo aggiudicatario in sostituzione di quello escluso, è stato nuovamente reso disponibile solo in data 03/03/2021, come riportato nella comunicazione CONSIP prot. n. 689991 del 24/02/2021;
- è necessario tenere conto dell'incremento dei tempi determinato dal ricorso in essere presentato da I.S.E.D. Ingegneria Dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A.;
- è applicabile *ratione temporis* il d.lgs 163/2006 nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato decreto legislativo (D.P.R 207/2010), il cui articolo 311 comma 3, prevede che sono tra l'altro ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- le proroghe tecniche per i contratti G8L1 e G8L2 e la variante proposta non sono dipese in alcun modo da comportamenti addebitabili alla stazione appaltante;

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità delle attività sottese ai contratti in parola, fondamentali per assicurare la regolare erogazione dei servizi informatici propedeutici all'espletamento delle attività istituzionali, AdeR, ritiene necessario effettuare una rimodulazione dei predetti importi attraverso una variazione contrattuale al fine di utilizzare l'importo residuo relativo alla manutenzione correttiva come sviluppo software, riuscendo a sbloccare quelle attività urgenti ed indifferibili che già ad oggi sono state sospese per mancanza di fondi.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni svolte, nelle more dell'espletamento delle attività necessarie all'avvio dei nuovi contratti, si propongono:

- per il contratto G8L1 (CIG 6520069326) la proroga tecnica fino al 31/03/2022 e con un impegno massimo di spesa pari a 85.243,67 €, oltre IVA, così ripartito:
 - Manutenzione correttiva € 28.200,72
 - Manutenzione evolutiva € 57.042,95
- per il contratto G8L2 (CIG 65200779BE) la proroga tecnica fino al 31/03/2022 e con un impegno massimo di spesa pari a 64.721,12 €, oltre IVA, così ripartito:
 - Manutenzione correttiva € 15.217,53
 - Manutenzione evolutiva € 49.503,59
- per il contratto PCS3 (CIG 7002531F5F) al fine di poter utilizzare per il richiamato servizio di manutenzione correttiva l'importo di 3.889,88 €, parte del valore residuo dello sviluppo software previsto fino alla scadenza originaria del contratto, garantendo così la continuità operativa delle attività contrattuali e, contestualmente, posticipando la scadenza del contratto in oggetto al 15 gennaio 2022;

Il massimale di spesa previsto nel presente documento è coerente con la spesa ICT prevista nel Budget 2022-2024 deliberato dal Comitato di Gestione del 28 ottobre 2021, in attesa dell'approvazione del MEF a cui verrà trasmesso a breve.

Il Responsabile del Procedimento

Luciano Foti

(Firmato digitalmente)