

Area Innovazione e Servizi Operativi
Direzione Tecnologie e Innovazione
Settore Demand & Delivery
Riscossione, Enti e Contribuenti

NOTA TECNICA

Servizi di manutenzione e di sviluppo per i
sistemi informativi a supporto della
riscossione - Contratto G8L2
Variante contrattuale

Prot n. 851458 del 09/03/2021

Sommario

Premessa	3
Variante contrattuale	4
Conclusioni	5

Premessa

Nel 2015, l'allora Equitalia S.p.A. oggi Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito anche AdeR), ha indetto una procedura aperta divisa in due lotti, per l'affidamento di Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi a supporto della riscossione (c.d. gara G8), della durata di 4 anni.

Il lotto 2 (è stato aggiudicato al RTI avente come mandataria NTT DATA Italia S.p.A. e mandanti Softlab S.p.A. e DSG S.p.A. cosiddetto Contratto: G8L2 – CIG 65200779BE)

Il contratto G8L2 è stato stipulato il 26 luglio 2017 per un importo economico pari a € 3.409.196,60 e durata di 4 anni. Le attività ordinarie sono state regolarmente avviate, come previsto, a valle della fase di presa in carico il 2 ottobre 2017, fissando quindi la conclusione contrattuale al 2 ottobre 2021.

Il contratto in parola, nella sua esecuzione ha subito un maggior consumo a seguito della necessità di soddisfare una serie di richieste urgenti e non prevedibili, alcune delle quali riconducibili all'entrata in vigore di provvedimenti normativi facendone stimare l'erosione anticipata degli importi rispetto alle scadenze naturali contrattuali come già ampiamente descritto nella nota "Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi informativi a supporto della riscossione - Contratti G8L2 – G11- PCS3" (protocollo n. 1014776 del 20/02/2020). La stima economica attuale prevede l'esaurimento dei fondi economici del contratto G8L2 per la manutenzione evolutiva per marzo 2021.

Nel prospetto seguente si riassume la situazione sopra descritta:

Nome	Contratto CIG	Data inizio contratto	Data scadenza contratto originaria	Data di erosione anticipata	Valore totale contratto
G8L2	65200779BE	02/10/2017	28/10/2021	31/03/2021	3.409.196,60 €

Di seguito si rappresenta il consumo dei servizi alla data del 28 febbraio:

Nome	Modalità riconoscimento	Valore contrattuale	Impegnato al 28/02/2021	Residuo
Servizio NSS (Sviluppo e supporto specialistico)	Consumo	3.165.716,00 €	3.153.938,99 €	11.777,01 €
Servizio AMS (Manutenzione correttiva)	Canone mensile	243.480,60 €	243.480,60 €	0,00 €
TOTALE		3.409.196,60 €	3.397.419,59 €	11.777,01 €

Al fine di garantire la necessaria continuità sulle attività oggetto del presente contratto, il CdG in data 25/11/2020 ha deliberato la definizione di una nuova gara G13B mediante l'indizione di un Appalto Specifico tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi 2", Lotto 6. La gara è stata

indetta in data 11/01/2021 e la procedura acquisitiva è stata annullata con Disposizione n. 12 del 1 febbraio 2021 perché il lotto in oggetto ha subito una rimodulazione degli RTI partecipanti legato ad un ricorso vinto da un RTI escluso (comunicazione CONSIP prot. n. 4014/2021 del 29 gennaio 2021). Al momento si è in attesa della disponibilità dell'AQ per procedere alla ripubblicazione della procedura acquisitiva.

Nelle more della finalizzazione della procedura acquisitiva di cui sopra, per far fronte alla necessità di gestire alcune attività urgenti che sono state sospese per mancanza di copertura economica, si rende necessaria una variante d'ordine complessiva per convertire l'importo di 30.435,00 € del servizio AMS di manutenzione correttiva nel servizio NSS di sviluppo software.

Grazie a questa variante di ordine, il residuo del servizio sviluppo software sarà pari a 42.212,01 € (valore equivalente al residuo in essere su questo servizio sommato a quello della variante), importo sufficiente a garantire la necessaria copertura economica per le attività al momento sospese per mancanza di fondi riportate di seguito.

Si ricorda che i canoni mensili sono previsti fino alla naturale scadenza del contratto (1° ottobre 2021), mentre le attività di sviluppo software sono utilizzabili a consumo.

Si riportano di seguito le attività urgenti sospese che hanno già una fattibilità tecnica e una stima economica:

Attività	Importo stimato
Evolutive Infrastruttura PEC Nell'ambito dell'efficientamento del processo di invio dei documenti esattoriali tramite il canale PEC sono necessari i seguenti interventi: • l'implementazione del servizio PEC di notifica sospensione mittente, ai client utilizzatori di infrastruttura PEC, affinché venga comunicata anche la riattivazione del mittente/servizio. • per Cartelle PEC e IPOL tale comunicazione non dovrà avere conseguenze sui messaggi in stato SO ma va prevista una comunicazione tramite mail ai soggetti interessati che valuteranno opportuni interventi manuali.	€ 16.960,00
Totale	€ 16.960,00

Le attività in oggetto sono interventi ritenuti strategici da avviare immediatamente, ma complessivamente nell'ambito del servizio di sviluppo software non hanno la necessaria copertura economica.

Variante contrattuale

Per quanto riguarda l'individuazione della procedura da espletare per la rimodulazione degli importi relativi ai servizi di cui trattasi, occorre evidenziare quanto segue:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”) prevede (art. 1, comma 512) che le PA e le società individuate ex art. 1, Legge n. 196/2009 debbano procedere all'acquisto di “beni e servizi informatici e di connettività (....) esclusivamente tramite Consip S.p.A. (...)”;
- sarà indetta una nuova gara G13B mediante l'indizione di un Appalto Specifico tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 2”, Lotto 6 appena questo sarà reso di nuovo disponibile;
- ai tempi tecnici necessari all'attivazione dell'AQ occorre aggiungere quelli per indispensabili per la sottoscrizione dei Contratti derivanti dai singoli Appalti Specifici;
- è applicabile *ratione temporis* il d.lgs 163/2006 nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato decreto legislativo (D.P.R 207/2010), il cui articolo 311 comma 3, prevede che sono tra l'altro ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità delle attività sottese al contratto in parola, fondamentali per assicurare la regolare erogazione dei servizi informatici propedeutici all'espletamento delle attività istituzionali, AdeR, previo accordo informale con il fornitore, ritiene necessario effettuare una rimodulazione dei predetti importi attraverso una variazione contrattuale al fine di utilizzare l'importo residuo relativo alla manutenzione correttiva come sviluppo software, riuscendo a sbloccare quelle attività urgenti ed indifferibili che già ad oggi sono state sospese per mancanza di fondi.

In questo modo, il residuo relativo alla manutenzione correttiva può essere deputato a coprire lo sviluppo di queste attività, sincronizzando l'esaurimento contrattuale dei due servizi al 31 marzo 2021.

Quindi, contestualmente, la presente variante oltre a rimodulare l'uso dei residui contrattuali dei citati servizi, anticipa la scadenza del contratto in oggetto al 31 marzo 2021.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni svolte, nelle more dell'espletamento della gara per un Appalto Specifico tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 2”, Lotto 6, si rende necessario procedere con la variante del contratto CIG 65200779BE relativo ai “SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI SVILUPPO PER I SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE” al fine di poter utilizzare per il richiamato servizio di sviluppo software l'importo di 30.435,00 €, pari al valore della somma del valore residuo della manutenzione correttiva prevista

dal 01/04/2021 fino alla scadenza originaria del contratto, garantendo così l'implementazione delle attività sopra riportate e, contestualmente, anticipando la scadenza del contratto in oggetto al 31 marzo 2021.

La variante in oggetto è a costo zero per AdER, l'impegno complessivo di spesa risulta coerente con il Budget 2020-2022 deliberato nella riunione del CdG del 25 giugno 2020 e nel Budget 2021-2023 deliberato nella riunione del CdG del 29 ottobre 2020.

Il Responsabile del Procedimento

Luciano Foti

(Firmato digitalmente)