

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

S.P.3. Srl
Viale Aventino 105
00153 ROMA
PEC: s.p.3@pec.it

Prot. n. 2021/862788 del 9/03/2021

Oggetto: Variante del contratto per il servizio di verifica progettuale, analisi eventi e azioni correttive ed evolutive per il Data Center di Agenzia dell entrate Riscossione – ottenimento della certificazione ANSI TIA 942. CIG ZDD2C05EBF.

Con l'ordine di acquisto del 4 marzo 2020 Prot 2020/1264048, sottoscritto dalla Vostra Società in data 9 marzo 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione ha affidato il serizio in oggetto per un importo massimo di Euro 35.000,00, oltre IVA.

Attese le mutate esigenze di Agenzia delle entrate-Riscossione, per cause impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del sontratto, si rende necessario rivedere le condizioni contrattuali per quanto riguarda le attività previste nella Fase 3.

Le nuove attività da svolgere in detta Fae, in sostizione di quelle originariamente previste nel Capitolato Tecnico, saranno le seguenti: elencati:

Nuove attività Fase 3:

- a) visite on site presso il DC con cadenza mensile
- b) analisi di reportistica tecnica, trasmessa da AdER, sullo stato di funzionamento degli impianti che evidenziano rischi potenziali
- c) assistenza telefonica durante l'ordinario orario di lavoro per analizzare eventuali criticità dell'impianto elettrico
- d) reperibilità telefonica H24 in caso di gravi problematiche impiantistiche elettriche bloccanti

e) sopralluoghi aggiuntivi on site per valutare soluzioni tecniche da implementare che possono presentare criticità realizzative per la quale non sono ancora maturate in via definitiva le condizioni aziendali per cui si possa determinare il futuro posizionamento del Data Center ovvero se procedere con quanto progettato per l'allineamento degli impianti a quanto richiesto dalla norma ANSI TIA-942 Tier 3 o in alternativa, trasferire l'intera struttura presso altro sito legati alle riorganizzazioni aziendali ed ai trasferimenti di taluni uffici e strutture in nuovi immobili, per cui il perdurare di tale condizione impedisce chiaramente la possibilità di dare seguito alla già citata Fase 3.

L'importo della variante è pari a € 0 (zero) in quanto il suddetto fabbisogno è coperto dall'importo di Euro 7.000,00 già stanziato per la Fase 3 del precedente contratto.

L'importo verrà fatturato con n.4 fatture posticipate ogniuna con cadenza trimestrale.

Il presente accordo ha validità sino al 9 marzo 2022. Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, con preavviso di 60 giorni. In tal caso, saranno corrisposte le sole somme relative alle attività effettivamente svolte.

Con l'accettazione della presente variante, il Fornitore accetta quanto sopra indicato senza pretendere ulteriori riconoscimenti economici, se non quelli già previsti dal precedente contratto.

Si prega di restituire copia della presente firmata digitalmente in segno di accettazione, inviandola via pec all'indirizzo acquisti.consip@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Distinti saluti.

Per accettazione

SP3 S.r.L.

(firmato digitalmente)

Il Responsabile

Stefano Carosi

(firmato digitalmente)