

Area Innovazione e Servizi Operativi

Spett.le

RTI Leonardo S.p.A. (impresa
mandataria capo-gruppo) e IBM
Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Sistemi
Informativi S.r.l. (imprese mandatarie)

Inviata a mezzo pec a:

cybersecurity@pec.leonardocompany.com

Prot. n. 2021/2409790

Roma, 16 luglio 2021

**Oggetto: Contratto quadro CONSIP SPC Lotto 2 (CIG master: 5518849A42).
Atto di sottomissione del Contratto Esecutivo CIG derivato
7423727D4F.**

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdeR), con sede in Roma, Via Grezar nr.14, C.F. e P.I. 13756881002, in persona del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi, Marco Balassi, domiciliato per la carica ove sopra, facendo riferimento a quanto indicato in oggetto e nell'Addendum 4 del Contratto Quadro Consip SPC – Lotto 2 - CIG master: 5518849A42 - che ne proroga la durata di ulteriori 12 mesi con nuova scadenza al 20/07/2022, ha disposto, ai sensi dell'art. 311, comma 2 lett. b) e comma 4 del D.P.R. nr. 207/2010, la variazione, con conseguente slittamento del termine di scadenza dei servizi al 20/07/2022, del Contratto esecutivo CIG 7423727D4F.

La variazione prevede un incremento economico del Contratto pari a € 43.356,62, oltre IVA, per fare fronte alle nuove esigenze di AdeR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 311, comma 4, del DPR nr. 207/2010, come riportato nel Progetto dei fabbisogni allegato e parte integrante del presente Atto.

La sottoscritta AdeR assume, a fronte della trasmissione al Fornitore del presente Atto, il seguente triplice impegno:

- che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l'urgenza della PA e, al contempo, l'impossibilità per AdeR, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d'urgenza di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge nr. 27/2020;
- che sia impossibile attendere le attivazioni dell'iniziativa di gara descritta nell'Addendum in premessa e attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;
- che i servizi oggetto di ordinativo dovranno corrispondere pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in premessa.

E' richiesto al RTI Fornitore di integrare la garanzia prestata ai sensi dell'art. 21 dell'Accordo Quadro per l'importo a copertura dell'esatto e puntuale adempimento dei nuovi servizi acquistati e di allineare la sua durata alla nuova durata del Contratto Esecutivo.

Le rimanenti condizioni contrattuali resteranno inalterate e valide.

Per accettazione
Il RTI Fornitore
(Firmato digitalmente)

Il Direttore
Marco Balassi
(Firmato digitalmente)

Allegato: Progetto prot. n. LDO/CYS/P/0028688/21 del 13/07/21