

*Direzione Approvvigionamenti e Logistica*

*Settore Acquisti*

**Prot. n. 2022/ 867539**

## **DETERMINA NR. 23 DEL 17/02/2022**

**Oggetto: Variante del Contratto esecutivo CIG 7696736B77 stipulato in adesione al Lotto 1 del Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati” per l’affidamento dei Servizi ICT di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico specialistico per il sistema corporate dynamics AX ERP.**

**Determina a contrarre ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.Lgs.nr.163/2006.**

### **PREMESSA**

Il 13 dicembre 2018 Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle entrate-Riscossione, di seguito per brevità AdeR), sulla base della Determina a contrarre del Responsabile del Settore Acquisti nr.217 del 20/11/2018 - Prot.n.2018/6015662<sup>1</sup>, ha stipulato il contratto esecutivo CIG 7696736B77 mediante adesione al Lotto 1 del Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati”. Il Contratto esecutivo ha per oggetto l’affidamento dei servizi ICT di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico specialistico per il sistema corporate dynamics AX ERP, con scadenza stabilita al 13/12/2022 ed importo massimo complessivo di € 2.692.888,45, oltre IVA, con oneri della sicurezza connessi a rischi da interferenza pari a zero.

Come rappresentanto dal Responsabile del Procedimento (in seguito per brevità RUP) nella Nota Tecnica Prot.nr.452340 del 27/01/2022, a fronte della necessità di gestire le richieste urgenti e non prevedibili nella fase progettuale, riconducibili a sopravvenute disposizioni normative e ad efficientamenti di processo, sono state

---

<sup>1</sup> Cfr RdA nr. 2018/00376

realizzate attività che hanno causato un maggior utilizzo del massimale contrattuale e, pertanto, un'erosione anticipata dello stesso rispetto a quanto originariamente stabilito.

Di seguito sono riportate le attività sopra menzionate ed evidenziate dal RUP:

- attivazione del processo di gestione degli assegni di trattenuta;
- implementazione dello scambio applicativo per la gestione dei pagamenti attraverso la piattaforma PagoPa;
- integrazioni sulla piattaforma AX HR – risorse Umane con piattaforma Openspace per gestione processi di Valutazioni delle risorse, sistema incentivante e modulo competenze;
- implementazione nuovo bando Elenco Avvocati – istanza 2021 - e relative nuove integrazioni con applicazione Agenda Legale;
- adeguamento procedura alimentazione piattaforma ANAC, maggiormente integrata nel processo di ciclo passivo;
- integrazione con sistema di Integration management – IGI – per automatizzazione processo security e gestione abilitazioni/revoche;
- prime attività di analisi ed integrazioni tecniche per avvio sistema nuovo Riscossione Sicilia, assolutamente necessarie per il 1° ottobre 2021.

Alla luce di quanto sopra, il RUP propone che, per garantire la continuità operativa dei servizi oggetto del contratto ed in particolare per garantire il supporto e la manutenzione nell'ambito del processo di migrazione della piattaforma ERP da AX – ERP a Microsoft Dynamics 365, inclusa tra gli obiettivi del Contratto, fermo restando il massimale contrattuale stabilito, sia dato luogo alla rimodulazione del residuo contrattuale, in gran parte costituito dal canone di manutenzione correttiva (MAC) previsto fino alla fine del contratto, e la conseguente anticipazione al 31/03/2022 della naturale scadenza contrattuale. La redistribuzione del residuo contrattuale è meglio indicata dal RUP nella tabella che di seguito si riporta:

|                                            | <b>Valore<br/>Contratto</b> | <b>Residuo al<br/>28/9/2021</b> | <b>Residuo al<br/>31/12/2021</b> | <b>Residuo post<br/>redistribuzione<br/>MAC</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| IT18020405-<br>INNALZAMENTO<br>PIATTAFORMA | € 339.203                   | € 0                             | € 0                              | € 0                                             |
| IT18020405-<br>SERVIZIO MEV NSS            | € 1.307.275,20              | € 140.925                       | € 11.570                         | € 111.570<br>(= 11.570 +<br>100.000)            |
| IT18020508-<br>SERVIZIO AS                 | € 443.280,50                | € 287.781                       | € 100.000                        | € 126.237,86<br>(=100.000 +<br>26.237,86)       |
| IT17010103-<br>SERVIZIO MAC                | € 603.129,75                | € 252.470                       | € 168.315,86                     | € 42.078                                        |
|                                            | € 2.692.888,45              |                                 |                                  |                                                 |

L'operazione di modifica contrattuale è proposta dal RUP nei termini di variante così come prevista dall'art.311, comma 3 del D.P.R. nr. 207/2010 ed è stata formalizzata dal Settore Demand & Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti con la Richiesta di acquisto nr 2022/2028.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

### **CONSIDERAZIONI**

Il Contratto esecutivo oggetto del presente atto è stato stipulato in adesione al Lotto 1 del Contratto quadro Consip "Sistemi gestionali Integrati".

In forza di quanto previsto dall'art.1.3 del Contratto quadro Consip, al Contratto medesimo ed ai discendenti Contratti esecutivi è applicata la disciplina prevista dal D.lgs.nr.163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R.nr.207/2010.

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al richiamato D.lgs.nr.163/2006.

A causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione e sopravvenute in corso di esecuzione, è avvenuta, secondo le risultanze accertate dal RUP, l'erosione anticipata del massimale del Contratto esecutivo.

Ciò comporta l'esigenza di dover procedere alla redistribuzione dell'importo contrattuale residuo sulle attività comprese nel contratto la cui continuità è ritenuta fondamentale, dal RUP medesimo, per assicurare la regolare erogazione dei servizi informatici propedeutici all'espletamento delle attività istituzionali proprie di AdeR.

La redistribuzione del residuo contrattuale conseguente all'erosione del massimale avvenuta anzitempo comporta la parallela riduzione temporale del contratto e, pertanto, l'anticipazione della scadenza contrattuale al 31/03/2022. Il RUP ha inteso inquadrare la modifica contrattuale proposta nell'ambito delle varianti consentite alla Stazione appaltante secondo l'art.311, comma 3, del D.P.R.nr.207/2010.

Secondo le previsioni contenute nella sopra citata disposizione sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- non comportino modifiche sostanziali;
- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- l'importo in aumento o in diminuzione relativo alle varianti non superi il cinque per cento dell'importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal RUP nella più volte citata Nota tecnica, risultano rispettate tutte le condizioni prescritte e sopra elencate e ciò in quanto le modifiche proposte: non alterano la natura del contratto introducendo nuove prestazioni, traggono origine dalle obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e, da ultimo, rispettano il limite di importo non comportando alcuna variazione dell'importo complessivo contrattuale.

La modifica contrattuale proposta s'inquadra anche nell'ambito delle varianti consentite secondo l'art.311, comma 2, lett. a) e b) del D.P.R.nr.207/2010, che consente di procedere a variazioni del contratto d'appalto, tra le altre, nelle seguenti ipotesi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento.

Nel caso di specie, il maggior utilizzo dei servizi oggetto del contratto CIG 7696736B77 è stato causato da sopravvenute ulteriori attività, non previste all'atto dell'indizione della procedura di selezione, in quanto dovute a modifiche normative intervenute successivamente, ivi inclusa la soppressione di Riscossione Sicilia S.p.A. e il subentro di AdeR nelle sue funzioni, come attestato dal Responsabile del procedimento nella Nota tecnica allegata alla RdA.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 2, del D.lgs.nr.163/2006,

### **Il Responsabile del Settore Acquisti**

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione  
con Procura Speciale del 25/11/2021, per atti Notaio Andrea De Nicola**

**(Rep. nr. 176494 – Raccolta nr. 11556)**

### **DETERMINA**

- che si proceda, ai sensi dell'art.311, commi 2, lett. a) e 3 del D.P.R.nr.207/2010, alla modifica del contratto CIG 7696736B77 redistribuendo l'importo residuo così come indicato nella tabella "ridistribuzione residuo" riportata nelle superiori Premesse, alle quali si rinvia;
- che l'attuale scadenza contrattuale stabilita al 13/12/2022 sia anticipata al 31/03/2022;
- che, per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restino ferme le vigenti disposizioni contrattuali;
- che l'Atto con il quale verranno formalizzate le modifiche contrattuali oggetto della presente Determina sia sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata;

- che il Responsabile del procedimento è Luciano Foti ed il Direttore dell'esecuzione è Giovanni Aloisio.

**Stefano Carosi**  
(firmato digitalmente)