

Area Innovazione e Servizi Operativi

Spett.le

RTI Leonardo S.p.A. (impresa
mandataria capo-gruppo) e IBM
Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Sistemi
Informativi S.r.l. (imprese mandatarie)

Inviata a mezzo pec a:

cybersecurity@pec.leonardocompany.com

Prot. n. 2021/2409987

Roma, 16 luglio 2021

**Oggetto: Contratto quadro CONSIP SPC Lotto 2 (CIG master: 5518849A42)
Proroga tecnica al Contratto Esecutivo CIG derivato 77994906C1.**

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdeR), con sede in Roma, Via Grezar nr.14, C.F. e P.I. 13756881002, in persona del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi, Marco Balassi, domiciliato per la carica ove sopra, facendo riferimento a quanto indicato in oggetto e all'Addendum 4 del Contratto Quadro Consip SPC – Lotto 2 - CIG master: 5518849A42 - che ne proroga la durata di ulteriori 12 mesi con nuova scadenza al 20/07/2022,

CHIEDE

di prorogare al 20/07/2022 la scadenza del Contratto Esecutivo CIG 77994906C1 al fine di permettere il completamento delle relative attività.

La suddetta proroga temporale non comporterà alcun incremento economico contrattuale in quanto l'importo massimo stimato non è ancora stato consumato. La sottoscritta AdeR assume, a fronte della trasmissione al Fornitore del presente Atto, il seguente triplice impegno:

- che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l'urgenza della PA e, al contempo, l'impossibilità per AdeR, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d'urgenza di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 27/2020;
- che sia impossibile attendere le attivazioni dell'iniziativa di gara descritta nell'Addendum in premessa e attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;
- che i servizi oggetto di ordinativo dovranno corrispondere pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in premessa.

E' richiesto al RTI Fornitore di allineare la scadenza della garanzia prestata ai sensi dell'art. 21 dell'Accordo Quadro alla nuova durata del Contratto Esecutivo.

Le rimanenti condizioni contrattuali resteranno inalterate e valide.

Per accettazione
Il RTI Fornitore
(Firmato digitalmente)

Il Direttore
Marco Balassi
(Firmato digitalmente)