

*Direzione Approvvigionamenti e Logistica*

*Settore Acquisti*

Spett.le

**Poste Italiane S.p.A.**

Inviata a mezzo Pec a:

[gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it](mailto:gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it)

[pcl.mne3notificanord@pec.posteitaliane.it](mailto:pcl.mne3notificanord@pec.posteitaliane.it)

[pcl.mne3notificasud@pec.posteitaliane.it](mailto:pcl.mne3notificasud@pec.posteitaliane.it)

Roma, 11 giugno 2020

Prot. n. 2020/2357598

**Oggetto: Differimento dei termini di scadenza dei contratti di appalto per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo messo degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della materialità del 13 ottobre 2016, Lotto 1 CIG 6492782D31– Lotto 3 CIG 6492806103, causa sospensione delle attività di notifica degli atti di riscossione, per la sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19.**

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 68 (nonché al richiamato art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159), ha disposto la sospensione dell'attività di notifica degli agenti della riscossione fino alla data del 31 maggio 2020.

Il decreto-legge n. 18/2000, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, lasciando inalterate le prescrizioni sopra indicate.

Inoltre con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 154, è stato rideterminato il periodo di sospensione delle attività di notifica degli atti di riscossione degli agenti della riscossione, portando il precedente termine dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020.

Alla luce di quanto sopra, e come meglio argomentato nel “Verbale di ricognizione sospensione parziale lavorazioni” prot.n.2020/2196665 del 28 maggio 2020, sottoscritto dal dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per lo scrivente Ente e da Codesta Società per i Lotti 1 e 3, sono stati definiti i nuovi termini di scadenza contrattuale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 159 del D.P.R. 207/2010, applicabile in ragione delle previsioni di cui all'art. 308, comma 2 ultimo periodo del medesimo DPR.

Pertanto con Determina n.125 prot.2020/2348279 del 10 giugno 2020 è stato disposto il differimento del termine di scadenza dei contratti in questione, stabilendo che la scadenza contrattuale attualmente prevista per il 18 giugno 2020 sarà traslata al **1° novembre 2020**.

Le condizioni contrattuali resteranno inalterate.

Si prega di restituire copia della presente, in segno di accettazione, firmata digitalmente, all'indirizzo [acquisti@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:acquisti@pec.agenziariscossione.gov.it).

Il Responsabile  
*Stefano Carosi*  
(Firmata digitalmente)

Per accettazione:

Poste Italiane S.p.A.

Il Responsabile del Contratto Lotto 1

*Marco Siri*

(Firmata digitalmente)

Il Responsabile del Contratto Lotto 3

*Aldo Buondonno*

(Firmata digitalmente)