

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. n. 2022/1273804

DETERMINA N. 38 DEL 9 MARZO 2022

Oggetto: Modifica della durata del contratto (CIG 79762490E7) stipulato tra AdeR e Cast Italia Srl per l'acquisto di servizi di configurazione, addestramento e definizione del processo e degli standard operativi di gestione mediante l'utilizzo del software CAST AIP.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

PREMESSE

Con Richiesta d'Acquisto (d'ora in avanti RDA) n. 2073, l'Ufficio "Demand&Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti" di Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti anche solo AdeR) ha rappresentato la necessità di differire la scadenza del contratto (CIG 79762490E7) stipulato tra AdER e Cast Italia Srl per l'acquisto di servizi di configurazione, addestramento e definizione del processo e degli standard operativi di gestione mediante l'utilizzo del software CAST AIP.

Come dettagliato nella nota Prot. 1064989 del 28 febbraio 2022, allegata alla RdA, *"..La pandemia da Covid-19 ancora in corso e la situazione emergenziale Italiana hanno generato un impatto negativo in diversi settori, per cui il Governo da aprile 2020 (con il Decreto "Cura Italia" DL 18/2020) in poi, ha emanato una serie di nuove disposizioni normative a forte impatto sulla riscossione, determinando così l'immediato instaurarsi di un notevole insieme di nuovi, urgenti e non programmati progetti di adeguamento, soprattutto nel settore ICT. Questo ha provocato una continua riprogrammazione e ridefinizione dei piani di progetto e delle relative attività programmate o in corso di realizzazione.*

Inoltre, Il decreto “Sostegni-bis” ha disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e ha affidato, a partire dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni dell'attività di riscossione della Regione siciliana all'Agenzia delle Entrate che lo sta svolgendo per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'integrazione IT con la riscossione della regione siciliana ha generato un complesso e articolato piano di interventi da effettuare per tutto il 2022 legati alla omogeneizzazione dei processi e alla migrazione degli applicativi ex riscossione - Sicilia verso gli applicativi di Agenzia Entrate Riscossione.

Ad aggravare questo contesto di instabilità della pianificazione c'è stato inoltre l'ingresso nella legge di bilancio 2022, dell'eliminazione dell'aggio di riscossione che sta richiedendo una serie di interventi software di notevole impatto e con scadenze estremamente ravvicinate nel tempo”.

*Il contratto in argomento (CIG 79762490E7), con scadenza al 28 aprile 2022, prevede un supporto da parte del fornitore “Cast Italia Srl” per la realizzazione di un progetto con diversi obiettivi: creazione di un centro di competenza, addestramento, definizione di standard e processi e soprattutto il caricamento di 50 applicativi nell'applicativo CAST AIP per la misurazione della qualità del software e il conteggio degli *automated function point*.*

Per effettuare il caricamento (on-boarding) occorre la collaborazione dei gruppi di sviluppo software composti dai referenti (project manager) interni e dai fornitori esterni chiamati a produrre ulteriori software e documentazione a supporto per l'analisi delle varie architetture.

Purtroppo per i motivi esposti la disponibilità di tali squadre, nel corso di questi ultimi due anni, è stata limitata e in alcuni casi non è stata proprio fornita.

Pertanto, al fornitore sono state richieste solo le prestazioni contrattuali nelle quali non era necessario avere la collaborazione di terzi.

Tutti gli accadimenti descritti, causa della mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, non sono imputabili ad Agenzia delle Entrate Riscossione che, dal canto suo, in qualità di Stazione Appaltante, detiene ancora il fabbisogno del servizio e, quindi, l'interesse a che questo venga eseguito.

Il Rup, in ragione di quanto evidenziato, ha proposto di modificare la durata contrattuale estendendola di ulteriori 12 mesi, portando la scadenza al 29 aprile 2023.

Il fornitore, con e-mail del 23 febbraio 2022 allegata alla RdA, si è già informalmente dichiarato disponibile ad accettare l'estensione della durata contrattuale di 12 mesi.

Tale modifica non comporta ulteriori costi a carico di AdeR e tutte le condizioni contrattuali restano inalterate.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Per tutte le motivazioni esposte in premessa, si rende necessario differire la scadenza del contratto (CIG 79762490E7) stipulato tra AdeR e Cast Italia Srl per l'acquisto di servizi di configurazione, addestramento e definizione del processo e degli standard operativi di gestione mediante l'utilizzo del software CAST AIP.

Tale estensione della durata contrattuale, per un periodo di 12 mesi, consentirà all'Ufficio "Demand&Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti" di AdeR di dare esecuzione al contratto in oggetto, raggiungendo gli obiettivi prefissati e non

ancora realizzati a causa delle emergenze e disfunzioni derivanti dalla pandemia da Covid 19.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016.

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-
Riscossione con Procura Speciale del 25 novembre 2021
Rep.n.176494 Racc.n.11556 per atti Notaio Andrea De Nicola;**

DETERMINA

la modifica della scadenza del contratto (CIG 79762490E7) stipulato tra AdER e Cast Italia Srl per l'acquisto di servizi di configurazione, addestramento e definizione del processo e degli standard operativi di gestione mediante l'utilizzo del software CAST AIP, dal 28 aprile 2022 al 29 aprile 2023, per un totale di 12 mesi.

A tale riguardo stabilisce che:

- ✓ Il differimento della scadenza contrattuale, per un periodo di 12 mesi, non comporta ulteriori costi a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ✓ tutte le condizioni del contratto (CIG 79762490E7) stipulato restano inalterate;
- ✓ la modifica della scadenza contrattuale sarà accettata dal Fornitore mediante scrittura privata, firmata digitalmente;
- ✓ sarà richiesta la proroga della scadenza della garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016 per l'esecuzione del contratto;
- ✓ è confermato Responsabile del Procedimento il Sig. Maurizio Cereda, che è in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida ANAC nr. 3;
- ✓ è confermato Direttore dell'Esecuzione la sig.ra Daniela Bichelli.

Il Responsabile

Stefano Carosi
(Firmata digitalmente)