

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. 2021/2033156

Atto di Variazione d'ordine al Contratto avente ad oggetto la fornitura delle apparecchiature, ivi incluse le licenze software, e dei servizi annessi per la gestione evoluta delle code di utenza presso le sedi del gruppo Equitalia, ora Agenzia delle entrate-Riscossione

(CIG 6640193C99)

Tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito brevemente "Agenzia") con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar 14, C.F. e P.I. 13756881002 , in persona del Responsabile del Settore Acquisti, Stefano Carosi, domiciliato per la carica ove sopra;

e

Solari Di Udine S.p.A. (di seguito anche solo "**Fornitore**") con sede legale in Udine, via Gino Pieri n. 29, C.F. e P.I. 01847860309, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine al numero 01847860309, in persona del rappresentante legale, Massimo Paniccia, domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso che

- con Disposizione del Responsabile della Direzione Servizi Accentrati n.32 del 30 marzo 2016, Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) ha avviato una procedura aperta per l'affidamento della fornitura delle apparecchiature, ivi incluse le licenze software, e dei servizi annessi per la gestione evoluta delle code di utenza presso le proprie sedi;
- all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'operatore economico Solari di Udine S.p.A. ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- dal 1° luglio 2017, ai sensi del D.L. 22/10/2016, n.193, convertito con modificazioni dalla Legge 1/12/2016, n.225, le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia Spa ed, in pari data, è stato istituito l'Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", Ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale dalla medesima data "subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia";
- nel corso dell'esecuzione del contratto, in presenza di accertate condizioni impreviste e imprevedibili e che non alterano la natura del contratto stesso, si rende indispensabile garantire il servizio di manutenzione software oltre la fascia oraria contrattualizzata rispetto al contratto originario ossia aggiungendo:
 - ✓ un'ora, dalle 7:00 alle 8:00, tutti i giorni feriali (Lun-Ven);
 - ✓ tre ore, dalle 16:00 alle 19:00, tutti i giorni feriali (Lun-Ven);
 - ✓ quattro ore, dalle ore 8:00 alle 12:00, il sabato;
- detta necessità dipende dalla sopravvenuta esigenza di realizzare un progetto denominato "Sportello Remoto" quale nuovo canale di relazione con il contribuente in grado di consentire agli operatori di sportello di interagire con i contribuenti via web, mediati da una piattaforma d'interazione che garantisce il riconoscimento del contribuente e lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente;
- si è valutato opportuno utilizzare la parte di residuo dell'importo previsto per il servizio di extra manutenzione, corrispondente all'offerta del Fornitore come più avanti specificato, per coprire l'estensione della manutenzione software aggiungendo le ore sopra dettagliate.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrale del presente atto assumendo valore di patto.

Articolo 2

Oggetto e durata

1. Con il presente atto Agenzia delle entrate-Riscossione introduce la seguente variante al contratto di fornitura stipulato il 3 maggio 2017:

Estensione servizio di manutenzione software	Importo orario	Totale ore settimana
Dalle 16.00 alle 19.00 da lun. a ven.	37,21 €	15
Dalle 7.00 alle 8.00 da lun. a ven.	46,51 €	5
Dalle 8.00 alle 12.00 sab.	46,51 €	4

2. Il servizio affidato dovrà essere eseguito dalla data di attivazione della variazione contrattuale prevista per l'11/07/2021 e sino all'11/04/2022. Nel suddetto periodo, il RUP definirà una data di avvio del servizio coincidente con quella di effettiva partenza del progetto "Sportello Remoto".

Art. 3

Corrispettivo

1. L'importo della variante è pari a € 0 (zero) in quanto la modifica con le ore aggiuntive determinerà la necessità di convertire al massimo € 37.767,27, riferiti ai servizi di extra manutenzione, in estensione della manutenzione software già ricompresa nel contratto originario.

Art. 4

Clausola finale

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito, trovano applicazione le previsioni del citato contratto di appalto del 3 maggio 2017 (CIG 6640193C99), che deve intendersi qui integralmente richiamato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna clausola del presente atto di variazione è stata oggetto di espressa negoziazione e pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e ss. cod. civ.

Solari di Udine S.p.A.

Massimo Paniccia

(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate-Riscossione

Stefano Carosi

(firmato digitalmente)