

Direzione Approvvigionamenti e Logistica Settore Acquisti

Spett.le

CNS - Consorzio Nazionale Servizi

Società Cooperativa

PEC: consorzionazionaleservizi@legalmail.it

Prot. n. 2021/619068 del 19/02/2021

Oggetto: Proroga tecnica del Contratto CIG 7246041631 (integrato, tra gli altri, con atto CIG 800655308E) per il servizio di manutenzione degli impianti delle sedi delle Regioni Toscana, Umbria e Sardegna e delle sedi di Roma in Via G. Grezar n.14, Via Licini n.12, Via Aurelia n.477, Via Cristoforo Colombo n.271, Viale della Marina nn.34/38 e Via Benigni n.21.

Con riferimento al contratto in oggetto, attesa la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi di manutenzione strumentali alla fruibilità degli immobili attraverso cui Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le proprie funzioni istituzionali, in considerazione dell'imminente scadenza contrattuale (prevista per il 23/02/2021) e della circostanza che tale scadenza non è compatibile con la data di avvio del nuovo contratto, che sarà stipulato ad esito della procedura di gara congiunta con Agenzia delle Entrate (AdE), prevista per i servizi di manutenzione impianti, con la presente si comunica la proroga tecnica, solo temporale, dello stesso fino al 31/03/2021, agli stessi patti, prezzi e condizioni. Il fabbisogno stimato per i servizi a canone è pari ad euro 34.902,05, oltre IVA, (€ 32.075,70 riferiti al CIG 7246041631 ed € 2.826,35 riferiti al CIG 800655308E), come di seguito rappresentato:



Servizi a canone	IMPORTO proroga dal
	24/02/2021 al 31/03/2021
Sedi Regione Toscana - CIG 7246041631	€ 11.910,31
Sedi Regione Sardegna - CIG 7246041631	€ 9.362,47
Sedi Regione Umbria - CIG 7246041631	€ 1.798,69
Sedi Roma - CIG 7246041631	€ 9.004,23
Sedi Roma - CIG 800655308E	€ 2.826,35
Totale	€ 34.902,05

L'importo della proroga è pari ad € 0 (zero) in quanto il suddetto fabbisogno è coperto dal residuo economico stanziato per le attività straordinarie dell'attuale contratto CIG 7246041631 (integrato, tra gli altri, con atto CIG 800655308E), importo residuo che sarà utilizzato sia per i costi delle attività programmate sia per i costi delle attività straordinarie che saranno richieste durante il periodo di proroga, senza la variazione dell'importo contrattuale che, dunque, si conferma fissato in euro 2.162.037,97, oltre IVA.

La presente proroga non vincolerà in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione alla richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto di codesta Società al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito. Il corrispettivo effettivo sarà pertanto determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione.

Codesta Società, in segno di presa d'atto della proroga, dovrà, celermente, restituire copia della presente firmata digitalmente, inviandola via pec all'indirizzo acquisti.consip@pec.agenziariscossione.gov.it.

Entro 10 giorni dalla ricezione della presente, codesta società dovrà, inoltre, trasmettere apposita estensione temporale della cauzione definitiva prestata



all'atto della stipula del contratto, nonché la comprova del permanere delle coperture assicurative previste dall'originario Contratto.

Per tutto quanto non stabilito nella presente, trovano applicazione le previsioni del prorogato contratto CIG 7246041631 (integrato, tra gli altri, con atto CIG 800655308E).

Per accettazione

CNS (firmato digitalmente)

Il Responsabile Stefano Carosi (firmato digitalmente)

Allegati:

- Lettera di accompagno clausola contrattuale trattamento dati;
- Clausola contrattuale trattamento dati;
- DUVRI;
- Manuale Unico n.4 "La Sicurezza" Emergenza Covid-19;
- PDI.