

**ATTO DI VARIANTE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE
DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE DI RISCOSSIONE SICILIA IN QUELLO DI AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - CIG 89879334F2**

Tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito Agenzia) con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar 14, codice fiscale e partita I.V.A. 13756881002, in persona del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi, Sig. Marco Balassi, giusto i poteri conferiti con Procura Speciale Prot. n. 3500281 del 28/10/2021 e domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato

e

CAD IT S.p.A., (di seguito Appaltatore) con sede legale in Verona, Via Torricelli, 44/A, C.F. e P. IVA 00724020235, in persona del rappresentante legale, Luca Peyrano, domiciliato per la carica ove sopra,

Premesso che

- in forza della Disposizione del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi dell'Agenzia n. 131 del 07/12/2021, prot. n. 2021/4174373, veniva stipulato, tra l'Agenzia e la CAD IT S.p.A., il Contratto per l'affidamento del servizio di migrazione del Sistema della Riscossione di Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito RS) in quello dell'Agenzia – CIG 89879334F2, avente scadenza il 22/02/2023;
- lo stato di consumo del Contratto alla data del 14/02/2023 evidenzia per la voce "Assistenza Specialistica" una quantità residua di giorni pari a 976 e un ammontare residuo di € 405.040,00;
- a valle della migrazione, dopo aver caricato i dati del Sistema della Riscossione di RS sul Sistema della Riscossione dell'Agenzia, sono emerse delle differenze di gestione di processo tra RS e l'Agenzia per quanto riguarda la gestione delle cosiddette "definizioni agevolate" e "rottamazioni", che rendono necessari ulteriori interventi sulle attività compiute e sono, altresì, emerse alcune specificità

relativamente alle funzionalità di versamento proprie della Regione Siciliana che richiedono ulteriori interventi di “Assistenza Specialistica”;

- per garantire un congruo periodo di assistenza post avvio, minimizzare i rischi relativi a questa fase successiva alla migrazione e mantenere la possibilità di richiedere “Assistenza Specialistica” relativamente alle particolari attività svolte nel passato sul Sistema della Riscossione di RS, si rende necessario modificare il Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, estendendone la scadenza fino al 30/06/2023, senza variazione del suo massimale contrattuale atteso l'ammontare residuo più sopra evidenziato;
- con la Disposizione del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi dell'Agenzia n. 8 del 20/02/2023, Prot. n. 2023/1363965, è stata disposta l'anzidetta modifica contrattuale,

le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto della variante

Con il presente Atto è pattuita la nuova scadenza del Contratto fissandola al 30/06/2023.

Resta inteso fra le Parti che l'anzidetta modifica non comporta aumento del massimale contrattuale e che restano invariate tutte le condizioni, modalità e termini di svolgimento delle prestazioni previsti dal Contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna clausola del presente Atto è stata oggetto di espressa negoziazione e pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e ss. del Codice Civile.

Articolo 3
Cauzione definitiva

Il Fornitore dovrà adeguare la durata della cauzione definitiva, prestata per la sottoscrizione del Contratto, in funzione della nuova scadenza.

CAD IT S.p.A.
Luca Peyrano
(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate-Riscossione
Marco Balassi
(firmato digitalmente)