

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. n. 2022/3992854

DETERMINA N. 127 DEL 19 LUGLIO 2022

Oggetto: Variante del Contratto per la fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto alla gestione ed alla conduzione dei sistemi informatici di Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle entrate-Riscossione (Lotto 2 – CIG 737635263B), ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

L'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 luglio, n. 106, ha disposto, con decorrenza dal 30 settembre 2021, lo scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. (nel seguito anche solo "RS"), nonché, a far data dal 1° ottobre 2021, il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo "AdeR") a RS, prevedendo, contestualmente, che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto da AdeR.

La ex RS possiede un proprio sistema informatico mantenuto e gestito tramite appositi contratti che, in linea con il già menzionato decreto, sono passati in gestione a AdeR. In attesa della migrazione del sistema SET Sicilia in quello AdeR e della completa integrazione verso i sistemi informatici di quest'ultima, è necessario che i sistemi di ex RS continuino ad erogare i servizi previsti ad oggi per assicurare la continuità operativa e garantire la corretta opera di riscossione delle posizioni debitorie sugli ambiti siciliani.

Uno dei contratti in questione, denominato "Fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto alla gestione ed alla conduzione dei sistemi informatici

di Riscossione Sicilia” (ora Agenzia delle entrate-Riscossione, CIG 737635263B e nel seguito più sinteticamente riportato come Contratto), è stato stipulato con il RTI costituito da Almayviva - The Italian Innovation Company S.p.A. e Delisa S.r.l. (nel seguito più brevemente indicato come RTI) il 31 gennaio 2019, per una durata di 36 mesi.

Il suddetto Contratto inizialmente aveva come sua naturale scadenza il 31 gennaio 2022, ma si è reso necessario procedere con una variante contrattuale per poter proseguire il programma di migrazione del sistema di riscossione ex RS su quello di AdeR e garantire la continuità operativa dei sistemi software.

Pertanto per l'incorporo dei sistemi software ex RS in quelli di AdeR, si è effettuata una variante contrattuale senza incremento d'importo del contratto per una durata di 6 mesi fino al 31 luglio 2022.

Con la Richiesta di Acquisto (d'ora in avanti RdA) n. 2301, il Settore Demand&Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti, al fine di garantire la continuità della fornitura dei servizi di sviluppo, manutenzione e supporto alla gestione ed alla conduzione dei sistemi informatici di Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle entrate-Riscossione, ha rappresentato l'esigenza di procedere con una variante che prevede, senza incremento d'importo del contratto in parola, l'estensione della durata per ulteriori 3 mesi, ovvero fino al 31 ottobre 2022.

Come meglio specificato nella Nota Tecnica Prot. 3897099 del 13/07/2022 allegata alla RdA, le prestazioni oggetto del contratto in questione, stipulato per un valore massimo complessivo pari ad Euro 1.143.061,77 oltre IVA, interessano l'ambiente mainframe (sistemi Z/OS IBM), ambienti server (Microsoft e Linux), nonché lo sviluppo e la gestione di tutti i web service e del sito web aziendale. Nello specifico sono previste le seguenti attività:

- **Application Management:** manutenzione correttiva e adeguativa per i Sistemi Informativi in utilizzo presso ex RS;
- **Servizio Nuovi Sviluppi:** manutenzione evolutiva degli stessi sistemi informativi di ex RS, progettazione e sviluppo di nuovi applicativi;

- **Supporto specialistico:** per l'analisi organizzativa e di processo e la progettazione delle evoluzioni degli strumenti informatici;
- **Conduzione:** supporto alla conduzione sistemistica ed operativa ad integrazione delle attività delle risorse interne di RS.

Tutte le attività sono a consumo e remunerate a giorni/persona, rispetto alle tariffe giornaliere offerte dal fornitore ed al numero di giorni uomo specificati nel contratto.

Dal punto di vista economico, per ciascuna attività, il Contratto prevede una stima di costo annuale che viene riportata di seguito:

Servizio oggetto di contratto	Valore contrattuale	Stima costo annuale
Application Management	435.306,85 €	145.102,28 €
Nuovi Sviluppi	113.979,25 €	37.993,08 €
Supporto Specialistico	208.403,69 €	69.467,90 €
Conduzione	385.371,99 €	128.457,33 €
Totale	1.143.061,78 €	381.020,59 €

La situazione di residuo contrattuale al 31 luglio 2022 è evidenziata nella tabella sottostante:

Servizio oggetto di contratto	Valore contrattuale	Speso da inizio contratto al 31 dicembre 2021	residuo	rimodulazione	CONTRATTO RIMODULATO	Speso 2022	RESIDUO AL 31/5/2022	previsione spesa dall 1/6 al 31/7	Residuo previsto al 31/7/2022
Application Management	435.306,85	257.846,96	177.459,89	- 108.049,49	69.410,40		69.410,40	20.000,00	49.410,40
Nuovi Sviluppi	113.979,25	172.051,65	- 58.072,40	104.387,36	46.314,96	41.863,11	4.451,85		4.451,85
Supporto Specialistico	208.403,69	33.262,72	175.140,97	- 166.186,90	8.954,07		8.954,07		8.954,07
Conduzione	385.371,99	437.460,15	- 52.088,16	169.849,03	117.760,87	75.406,96	42.353,91	30.000,00	12.353,91
Totale	1.143.061,78	900.621,48	242.440,30	-	242.440,30	117.270,07	125.170,23	50.000,00	75.170,23

Ad ulteriore indicazione della nota, si precisa che l'unificazione del sistema della riscossione SET AdeR con quello della riscossione SET RS, ha avuto un importante impatto evolutivo sui sistemi oggetto del Contratto, in quanto:

- sono oggetto di migrazione verso il nuovo unico sistema;
- occorrerà tenere i sistemi allineati con le disposizioni normative che il legislatore potrà promulgare in materia di riscossione coattiva, nonché efficienti e funzionanti.

Secondo quanto già esplicitato, va garantita la continuità operativa dei sistemi oggetto del Contratto, in quanto, in caso contrario, AdeR non potrebbe ottemperare a specifiche prescrizioni normative. A titolo esemplificativo la mancata integrazione di questi nuovi servizi nel contratto in essere comporterebbe:

- la mancata stampa e gestione dei documenti esattoriali degli ambiti siciliani come la Cartella di pagamento ed i preavvisi di fermo e gli avvisi di intimazione;
- la mancata gestione degli immobili;
- la mancata gestione dei valori eseguita dalla contabilità;
- il mancato riversamento quotidiano del riscosso alla Regione Siciliana ed alla Banca D'Italia.

Si fa presente, inoltre, che nel corso dell'analisi volta a definire la strategia di chiusura delle singole applicazioni ex RS, è stato definito quanto segue:

- le applicazioni relative alla gestione del contratto del messo di notifica esterno dovranno rimanere attive fino alla fine delle attività del contratto e cioè almeno a fine 2023;
- le applicazioni relative al riversamento e alla gestione delle immagini dovranno rimanere attive fino alla fine dell'anno 2022 e lasciate in consultazione per almeno il primo semestre 2023;
- le rimanenti applicazioni saranno da spegnere definitivamente in maniera progressiva.

Sulla base delle considerazioni svolte, nelle more della conclusione della migrazione del SET RS sul SET AdeR e dell'integrazione dei software ex RS, gestiti tramite il Contratto, si rende necessario procedere con una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c) del D.lgs. 50/2016, determinata dall'entrata in vigore delle previsioni di cui all'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 luglio, n.106.

Per effetto della suddetta variante, il termine di scadenza del contratto è fissato

al 31 ottobre 2022.

Il prolungamento temporale del contratto, senza ulteriori aggravii economici per AdeR, permetterà di assicurare la continuità del servizio in oggetto.

Non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza dovuti da rischi da interferenze in quanto i servizi verranno eseguiti dall'attuale fornitore che ha già provveduto ad espletare le attività di sicurezza connesse.

Tale variante viene effettuata a parità di condizioni contrattuali.

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento purché la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili – tra le quali rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari - e la stessa modifica non alteri la natura generale del contratto e purché, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Nel caso di specie, l'imprevedibilità al momento della sottoscrizione del contratto deriva dalle circostanze descritte nelle superiori premesse, che rendono necessario adottare l'atto di variante temporale del contratto sopra citato,

stante – come rappresentato dalla struttura richiedente - l'ineludibile esigenza di garantire la continuità operativa dei sistemi oggetto del suddetto Contratto pena l'impossibilità, per AdeR, di ottemperare a specifiche prescrizioni normative.

Pertanto ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la variante contrattuale in parola non comporta alcun incremento del corrispettivo complessivo e non altera la natura generale del contratto.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 28 aprile 2022 per atti Notaio Andrea De Nicola
(Rep. n. 177891 Racc. n. 11774)**

DETERMINA

di procedere alla sottoscrizione della variante, ex art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto per la fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto alla gestione ed alla conduzione dei sistemi informatici di Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle entrate-Riscossione (Lotto 2 – CIG 737635263B), stipulato con il RTI costituito da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. e Delisa S.r.l., come descritto nelle superiori premesse.

A tal fine stabilisce che:

- ✓ l'atto di variante sarà sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata;
- ✓ la suddetta variante avverrà senza ulteriore incremento di spesa, sulla base del residuo previsto al 31 luglio, pari a Euro 75.170,23, sui servizi ICT previsti dal menzionato Contratto, come dettagliato nella sottostante

tabella:

Servizio oggetto di contratto	Valore contrattuale	Speso da inizio contratto al 31 dicembre 2021	residuo	rimodulazione	CONTRATTO RIMODULATO	Speso2022	RESIDUO AL 31/5/2022	previsione spesa dall 1/6 al 31/7	Residuo previsto al 31/7/2022
Application Management	435.306,85	257.846,96	177.459,89	- 108.049,49	69.410,40		69.410,40	20.000,00	49.410,40
Nuovi Sviluppi	113.979,25	172.051,65	- 58.072,40	104.387,36	46.314,96	41.863,11	4.451,85		4.451,85
Supporto Specialistico	208.403,69	33.262,72	175.140,97	- 166.186,90	8.954,07		8.954,07		8.954,07
Conduzione	385.371,99	437.460,15	- 52.088,16	169.849,03	117.760,87	75.406,96	42.353,91	30.000,00	12.353,91
Totale	1.143.061,78	900.621,48	242.440,30	-	242.440,30	117.270,07	125.170,23	50.000,00	75.170,23

- ✓ gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero;
- ✓ per effetto della suddetta variante, il termine di scadenza del contratto è fissato al 31 ottobre 2022, rispetto a quello originariamente previsto al 31 luglio 2022, come riportato nelle su esposte Premesse;
- ✓ la variante non comporta alcun incremento contrattuale e modifiche sostanziali al contratto di cui trattasi;
- ✓ è ritenuta ancora valida la Garanzia fideiussoria n. 1339106, emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A.;
- ✓ sarà prevista la facoltà di recesso unilaterale anticipato senza oneri per AdeR, da esercitare con un preavviso minimo di 30 giorni, per consentire, in caso di anticipata disponibilità di una diversa copertura contrattuale, un adeguato passaggio di consegne al nuovo fornitore;
- ✓ per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del contratto sopra menzionato;
- ✓ è confermato il Responsabile del Procedimento Sig. Maurizio Cereda;
- ✓ è confermato il Direttore dell'esecuzione del contratto Sig. Daniele Colucci;
- ✓ si proceda alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi del comma 5 dell'art.106 del D.L.gs.n.50/2016;
- ✓ il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

Il Responsabile

Alberto Orlandini

(Firmato digitalmente)