

Direzione Approvvigionamenti e Logistica Settore Acquisti

Prot. n. 2021/3290435

DETERMINA A CONTRARRE NR. 185 DEL 14/10/2021

Oggetto: Contratto CIG 7945323FF1 per l'affidamento dei servizi di trasporto, facchinaggio e gestione archivi del Centro Gestione Documentale di Agenzia delle entrate-Riscossione in Roma - Variante contrattuale.

Determina a contrarre ex art.32 D.Lgs.n.50/2016

PREMESSA

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche AdeR) il 27 febbraio 2020 ha sottoscritto, con la società Coopservice Società Cooperativa per Azioni, aggiudicataria di una gara comunitaria, il contratto per l'affidamento dei servizi di trasporto, facchinaggio e gestione archivi del Centro Gestione Documentale di AdeR in Roma, avente CIG 7945323FF1, per una durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Servizio avvenuta in data 3 marzo 2020, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

il corrispettivo complessivo massimo del contratto è pari a € 2.447.007,90 oltre IVA, di cui € 1.345,90 per oneri della sicurezza da interferenze, oltre a € 638.721,96 oltre IVA, di cui € 268,96, per oneri della sicurezza da interferenze, per l'eventuale rinnovo, secondo le quantità e i prezzi unitari di seguito riportati:

Contratto		
Servizio/Fornitura	Quantità massima stimata	Importo unitario di contratto
Fornitura Scatole	175.000 scatole per fornitura	1,03 €/scatola
Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (su Territorio Nazionale)	263.200 scatole per trasporto	2,80 €/scatola
Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (Roma su Roma)	8.400 scatole per trasporto	1,00 €/scatola
Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (da e per Isole)	8.400 scatole per trasporto	3,45 €/scatola



Servizi di Facchinaggio	56.320 ore	17,65 €/ora
Servizio di gestione archivi (estrazione documenti)	28.160 ore	17,65 € /ora

Con la Richiesta di acquisto nr.2021/1882 (di seguito "RdA") la Direzione Produzione Ruoli e Gestione Documentale (di seguito anche "Direzione") chiede che sia dato luogo ad una variante del contratto CIG 7945323FF1 avente ad oggetto la rimodulazione dei seguenti servizi:

- trasporto e fornitura scatole;
- composizione pallet e servizio trasporto al CGD (su Territorio Nazionale);
- composizione pallet e servizio trasporto al CGD (da e per Isole).

La richiesta, come dettagliatamente illustrato dal Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti RUP) nella Nota Tecnica Prot. nr. 2021/3158478 del 05/10/2021 prodotta a corredo della RdA, risponde all'esigenza di consentire ad AdeR di svolgere l'attività istituzionale della riscossione nella Regione Sicilia.

L'art.76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, ha disposto, infatti, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito anche RS), nonché, a far tempo dal 1° ottobre 2021, il subentro di AdeR a RS, prevedendo, contestualmente, che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 9 della Regione Sicilia è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto da AdeR.

Il subentro di AdeR a RS comporta tutta una serie di attività, ivi compresi i servizi ricompresi nel citato contratto, al fine di garantire anche per la Regione Sicilia il medesimo modello di servizi svolti da AdeR sull'intero territorio nazionale.

A tal fine il RUP propone l'introduzione di una variante al contratto citato, come di seguito rappresentata:

- estensione del servizio di trasporto e fornitura scatole, presso le sedi riportate nell'Allegato A – "Aggiornamento Sedi Amministrazione Contraente", allegato alla citata Nota Tecnica;
- > diminuzione delle quantità massime richiedibili relative al servizio



"Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (su Territorio Nazionale)" da 263.000 scatola/trasporto a 235.000 scatola/trasporto;

> aumento delle quantità massime richiedibili relative al servizio "Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (da e per Isole)" da 8.400 scatola/trasporto a 31.286 scatola/trasporto.

La variazione richiesta non produce incremento dell'importo complessivo contrattuale, ma esclusivamente una rimodulazione, al suo interno, delle prestazioni relative ai servizi sopra citati.

Sulla base di quanto sopra rappresentato e considerato che:

- la necessità di modificare il Contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per AdeR,
- le modifiche contrattuali non alterano la natura generale del Contratto,
 trattandosi dei medesimi servizi attualmente erogati per AdeR,
- le modifiche contrattuali risultano indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di AdeR,

si ravvisa la sussistenza degli estremi per procedere, ai sensi dell'art.106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ad una variazione del contratto di cui in oggetto mediante la variante proposta.

In considerazione del fatto che la variante contrattuale è ad importo zero, non vi sono impatti sul budget.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.



La RdA ha ad oggetto:

- ✓ l'estensione del servizio di trasporto e fornitura scatole, presso le sedi riportate nell'Allegato A – "Aggiornamento Sedi Amministrazione Contraente".
- ✓ la diminuzione delle quantità massime richiedibili relative al servizio

 "Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (su Territorio Nazionale)"

 da 263.000 scatola/trasporto a 235.000 scatola/trasporto,
- √ l'aumento delle quantità massime richiedibili relative al servizio "Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (da e per Isole)" da 8.400 scatola/trasporto a 31.286 scatola/trasporto,

a seguito del subentro, ai sensi dell' art.76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, di AdeR a RS nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione in Sicilia.

L'art. 2.1 del Capitolato Tecnico prevede il trasporto delle scatole contenenti documentazione dalle Sedi dell'Amministrazione contraente verso il CGD, ovvero dal CGD verso le diverse Sedi della stessa Amministrazione contraente. Nell'ambito dei servizi di trasporto è compresa anche la fornitura di scatole, laddove richiesta.

L'art.106, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto sia delle soglie fissate dall'art.35 del medesimo decreto, sia del 10 per cento del valore iniziale del contratto; tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.

Nel caso di specie ricorrono tutte le indicate condizioni dettate dall'art.106 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, in quanto la modifica contrattuale non comporta un incremento del corrispettivo complessivo né altera la natura del contratto introducendo nuove prestazioni.

A tal fine sarà introdotta una variante al contratto CIG 7945323FF1, senza incremento dell'importo complessivo contrattuale avente ad oggetto le modifiche contrattuali sopra rappresentate.



Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016,

Responsabile del Settore Acquisti

in base ai poteri conferiti con procura speciale dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 30 ottobre 2019 Rep. n. 45.137 Racc. n. 26.000 per atti Notaio Marco De Luca; DETERMINA

- che si proceda ad una variante al Contratto CIG 7945323FF1, sottoscritto con la Coopservice Società Cooperativa per Azioni, mediante la sottoscrizione di un Atto di sottomissione avente ad oggetto:
 - ✓ l'estensione del servizio di trasporto e fornitura scatole, presso le sedi riportate nell'Allegato A – "Aggiornamento Sedi Amministrazione Contraente",
 - ✓ la diminuzione delle quantità massime richiedibili relative al servizio "Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (su Territorio Nazionale)" da 263.000 scatola/trasporto a 235.000 scatola/trasporto,
 - ✓ l'aumento delle quantità massime richiedibili relative al servizio "Composizione pallet e servizio trasporto al CGD (da e per Isole)" da 8.400 scatola/trasporto a 31.286 scatola/trasporto,
- che tale rimodulazione non comporti modifica dell'importo complessivo contrattuale, che rimane fissato ad euro € 2.447.007,90 oltre IVA, di cui € 1.345,90 per oneri della sicurezza da interferenze, oltre a € 638.721,96 oltre IVA, di cui € 268,96, per oneri della sicurezza da interferenze, per l'eventuale rinnovo;
- che l'atto di sottomissione sia sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- che per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del relativo contratto di appalto (CIG 7945323FF1);



- che è confermato quale Responsabile del procedimento il sig. Vincenzo Grillo e quale Direttore dell'esecuzione del contratto il sig. Michele Concas.

Il Responsabile **Stefano Carosi** (firmato digitalmente)