

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. n. 2022/5651947

DETERMINA N. 170 DEL 14 OTTOBRE 2022

Oggetto: Contratto CIG Z4A2CABA83 per l'affidamento della realizzazione di video e audio tutorial – Variante contrattuale.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

PREMESSE

In data 26 agosto 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti "AdeR") ha sottoscritto, con la società Red Frog Srl, aggiudicataria della procedura mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto CIG Z4A2CABA83 per la realizzazione di video e audio tutorial, per la durata di 36 mesi e scadenza al 25 agosto 2023, per un corrispettivo complessivo massimo pari a euro 27.300,00 oltre IVA e oneri della sicurezza da interferenze pari a euro 0,00.

Con Richiesta d'Acquisto (d'ora in avanti "RDA") n. 2360, la Direzione Centrale Relazioni esterne e Governance (d'ora in avanti "Direzione richiedente"), di AdeR ha rappresentato la necessità di differire la scadenza del contratto (CIG Z4A2CABA83) stipulato tra AdeR e Red Frog Srl per la realizzazione di video e audio tutorial.

La presenza di Agenzia delle entrate-Riscossione sui nuovi canali di comunicazione digitale (internet, social network, piattaforme di videosharing, ecc.) rende opportuna la produzione di specifici contenuti audio-video per

favorire un'informazione puntuale sull'attività dell'Agenzia e per promuovere e divulgare i servizi offerti ai contribuenti.

L'interattività offerta dalle applicazioni web consente oggi una nuova tipologia di comunicazione, propria degli stessi nuovi media, con diversi formati che divengono compatibili e fruibili attraverso vari dispositivi multimediali.

Le molteplici novità che Agenzia delle entrate-Riscossione sta attivando per migliorare, semplificandola, la relazione con i contribuenti, richiedono una divulgazione delle nuove iniziative sui canali di comunicazione digitale per consentire ai potenziali fruitori un'adeguata conoscenza sia degli strumenti che delle modalità per il loro utilizzo.

Come dettagliato nel progetto tecnico, Prot. 5282740 del 28 settembre 2022, allegato alla RdA, *"..In ottemperanza alle norme contenute nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono state sospese le attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. La sospensione della riscossione ha avuto un forte impatto anche sull'attività di comunicazione da parte di AdeR, comportando di fatto l'interruzione delle richieste previste di realizzazione audio e video"*.

Il contratto in argomento (CIG Z4A2CABA83), con scadenza al 25 agosto 2023, prevede la:

- realizzazione di 15 video della durata di circa due minuti, utilizzando la tecnica del "Fast Drawing animation", con l'impiego dell'illustrazione a colori e con la possibilità di integrazione con foto e/o video (di cui almeno 10 da acquistare obbligatoriamente nell'arco della durata del contratto);
- realizzazione di 10 spot radiofonici della durata di massimo 30 secondi con l'utilizzo di materiali forniti da AdeR (di cui almeno 5 da acquistare obbligatoriamente nell'arco della durata del contratto).

Per i motivi esposti alla data odierna, sono stati realizzati solo n. 4 video e non è stato realizzato nessuno spot radiofonico, con una percentuale di fruizione economica del 25,64%.

Pertanto, rimangono da realizzare:

- nr. 11 video della durata di circa due minuti, utilizzando la tecnica del "Fast Drawing animation", con l'impiego dell'illustrazione a colori e con la possibilità di integrazione con foto e/o video. (di cui almeno n. 6 da richiedere e da realizzare entro la scadenza contrattuale);
- nr. 10 spot radiofonici della durata di massimo 30 secondi con l'utilizzo di materiali forniti da Agenzia delle entrate-Riscossione (di cui almeno n. 5 da richiedere e realizzare entro la scadenza contrattuale).

Tutti gli accadimenti descritti, causa della mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, non sono imputabili ad AdeR che, dal canto suo, in qualità di Stazione Appaltante, detiene ancora il fabbisogno dei servizi e, quindi, l'interesse che questi vengano eseguiti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in ragione di quanto evidenziato, ha proposto di modificare la durata contrattuale estendendola di ulteriori 12 mesi, portando così la scadenza al 25 agosto 2024, al fine di realizzare almeno il numero minimo di video e di spot radiofonici contrattualizzati e non ancora realizzati.

Tale modifica non comporta ulteriori costi a carico di AdeR e tutte le condizioni contrattuali restano inalterate.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento purché la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, purché la stessa modifica non alteri la natura generale del contratto e che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Nel caso di specie, l'imprevedibilità al momento della sottoscrizione del contratto deriva dalle circostanze descritte nelle superiori premesse, che rendono necessario adottare l'atto di variante al contratto sopra citato, stante – come rappresentato dalla Direzione richiedente - l'ineludibile esigenza di usufruire, senza soluzione di continuità del contratto in oggetto, al fine di realizzare almeno il numero minimo di video e di spot radiofonici contrattualizzati e non ancora realizzati a causa delle emergenze e disfunzioni derivanti dalla pandemia da Covid 19.

Pertanto, ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere al differimento della scadenza del contratto per ulteriori 12 mesi, in quanto la modifica contrattuale in parola non comporta alcun incremento del corrispettivo complessivo e non altera la natura generale del contratto.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

il Responsabile del Settore Acquisti
in base ai poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 28 aprile 2022

Rep. n. 177891 Racc. n. 11774 per atti Notaio Andrea De Nicola;

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 alla modifica del contratto (CIG Z4A2CABA83) stipulato tra AdeR e Red Frog Srl (C.F. 13218621004) per la realizzazione di video e audio tutorial, mediante differimento della sua scadenza al 25 agosto 2024, per un totale di ulteriori 12 mesi.

A tale riguardo stabilisce che:

- ✓ il differimento della scadenza contrattuale, per un periodo di 12 mesi, non comporta ulteriori costi a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ✓ per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del contratto (CIG Z4A2CABA83);
- ✓ la modifica della scadenza contrattuale sarà formalizzata mediante un atto di sottomissione nella forma di una scrittura privata che sarà firmato digitalmente;
- ✓ sarà richiesta la proroga della scadenza della garanzia definitiva prestata a garanzia del contratto, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016;
- ✓ è confermata Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Rossella Mercuri.

Il Responsabile
Alberto Orlandini
(Firmato digitalmente)