

Area Innovazione e Servizi Operativi

Prot. n. 2023/1363965

DISPOSIZIONE N. 8 DEL _20/02/2023

OGGETTO: Variante del Contratto per l'affidamento del servizio di migrazione del Sistema della Riscossione di Riscossione Sicilia S.p.A. in quello di Agenzia delle Entrate-Riscossione – CIG 89879334F2.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

Con Disposizione del Direttore dell' Area Innovazione e Servizi Operativi di Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdeR) n. 119 del 18/11/2021, Prot. n. 2021/3839289, veniva avviata, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art.63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di migrazione del Sistema della Riscossione di Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito SET RS) in quello di AdeR e per assicurare le attività necessarie a garantire la continuità operativa del sistema SET RS, dopo lo scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. disposto dall'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione a far tempo dal 1° ottobre 2021.

All'esito della procedura, in forza della Disposizione di aggiudicazione del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi n. 131 del 07/12/2021, Prot. n. 2021/4174373, veniva stipulato, con CAD IT S.p.A. (di seguito CADIT), il Contratto CIG 89879334F2, avente scadenza il 22/02/2023.

Come precisato dal Responsabile del Procedimento (di seguito RUP) nel Progetto tecnico Prot. n. 1138338 del 14/2/2023 da questi predisposto, successivamente alla migrazione, che si è completata a novembre 2022, si è reso necessario, nell'ambito delle attività di post avvio previste dall'art. 3 del Contratto, richiedere

al Fornitore alcune attività rientranti nella voce contrattuale "Assistenza Specialistica". A fronte delle prestazioni finora fruite, il RUP evidenzia il seguente stato di consumo del Contratto riferito all'anzidetta voce, alla data del 14/02/2023:

Attività	Quantità totale (gg/u)	Importo totale (€)	Quantità utilizzata (gg/u)	Importo impegnato (€)	Quantità residua (gg/u)	Importo residuo (€)
Assistenza specialistica	1.960	813.400,00	984	408.360,00	976	405.040,00

Le attività previste in tale voce sono "a richiesta" su specifici problemi di post migrazione non previsti e non prevedibili a fronte dei quali il Fornitore esegue le dovute analisi e restituisce le indicazioni/spiegazioni richieste.

A valle della migrazione, dopo aver caricato i dati del sistema SET RS sul Sistema della Riscossione di AdeR, sono emerse delle differenze di gestione di processo tra la ex Riscossione Sicilia e AdeR per quanto riguarda le cosiddette "definizioni agevolate" e "rottamazioni" che rendono necessari ulteriori interventi sulle attività compiute. Sono altresì emerse alcune specificità, relativamente alle funzionalità di versamento proprie della Regione Siciliana, che richiedono ulteriori interventi di assistenza specialistica.

Per garantire un congruo periodo di assistenza post avvio, minimizzare i rischi relativi a questa fase successiva alla migrazione e mantenere la possibilità di richiedere Assistenza Specialistica relativa alle particolari attività svolte in passato sul sistema SET RS, il RUP rappresenta la necessità che sia dato luogo all'estensione della scadenza del Contratto, protraendola fino al 30/06/2023.

Considerato il residuo del Contratto in oggetto alla data del 14/02/2023 già sopra indicato, il RUP evidenzia che la modifica contrattuale può essere effettuata come variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, senza incremento del massimale contrattuale.

Il Fornitore dovrà adeguare la durata della cauzione definitiva in funzione della nuova scadenza.

L'iniziativa proposta è stata formalizzata con la Richiesta di Acquisto n. 2023/2490.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di Acquisto.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del Contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con riferimento all'iniziativa proposta si ravvisa la possibilità di procedere alla variante in corso d'opera del Contratto in oggetto al solo fine di differirne la scadenza, in considerazione del ricorrere dei presupposti di cui all'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

1) la necessità di modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per AdeR al momento della sottoscrizione del Contratto e nello specifico il ricorrere di situazioni particolari relative soprattutto alla diversa gestione nel sistema SET RS delle precedenti "definizione agevolate" e delle particolarità del riversamento alla Regione Siciliana;

2) l'anzidetta modifica non altera la natura generale del Contratto.

A ciò si aggiunga che la modifica si rende necessaria per garantire le attività indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di AdeR e non comporta variazioni del massimale contrattuale complessivo, che, pertanto, permane inalterato.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi

in base ai poteri conferiti con Procura Speciale Prot. n. 3500281 del 28/10/2021

DISPONE

che si proceda alla modifica della durata del Contratto CIG 89879334F2, stipulato

con CAD IT S.p.A., differendo la sua scadenza fino al 30/06/2023, fermo restando il massimale contrattuale.

Il Fornitore dovrà adeguare la durata della cauzione definitiva in funzione della nuova scadenza.

Il Direttore

Marco Balassi
(Firmato digitalmente)