

Area Innovazione e Servizi Operativi

Prot. n. 2022/7003992

DISPOSIZIONE N. 84 DEL 21 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Integrazione, con variante incrementale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria - Lotto 6 - CIG 84794030B8.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

In forza della Determinazione del Presidente (ora Direttore) n. 23 del 15/10/2020, prot. n. 2020/3762052, Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdeR) avviava la gara aperta¹, suddivisa in 7 lotti, per l'affidamento sul territorio nazionale dei servizi di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

A esito della gara, AdeR stipulava con il RTI costituito fra la ERGOCENTER ITALIA S.r.l. e la SALTECH S.r.l., aggiudicatario del lotto 6 afferente alle regioni Calabria e Sicilia, il contratto CIG 84794030B8 (di seguito Contratto), per un valore massimo complessivo di € 53.224,71 e scadenza al 01/09/2024.

Sulla base di quanto specificato nel relativo Capitolato tecnico, il Contratto veniva stipulato per i servizi di sorveglianza sanitaria destinati al personale alle dipendenze di AdeR, per un numero pari a 6 unità per la regione Siciliana e pari a 444 unità per la regione Calabria.

In forza del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106, a far data dal 01/10/2021, è avvenuto il passaggio del

¹ Gara aperta, suddivisa in 7 lotti di dimensione territoriale, avviata per l'affidamento sul territorio nazionale dei servizi di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in forza della Determinazione del Presidente (ora Direttore) n. 23 del 15/10/2020, prot. n. 2020/3762052 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2020/S 207-504190 e nella GURI del 28/10/2020 n. 126.

personale operativo dalla ex Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito ex RS) in AdeR. Per tale personale, i servizi di sorveglianza sanitaria sono assicurati in forza degli affidamenti già stipulati dalla ex RS, ai quali AdeR è subentrata e la cui scadenza è prevista per il prossimo 14/01/2023.

Al duplice fine di garantire la continuità degli essenziali servizi di sorveglianza sanitaria per il personale acquisito dalla ex RS, in considerazione della prossima scadenza dei relativi contratti in essere, nonché di aggregare i servizi di che trattasi afferenti alla realtà acquisita nell'ambito del Contratto già in essere, con la Richiesta di Acquisto n. 2022/2434 (di seguito RdA), l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro (di seguito Ufficio) di AdeR ha formalizzato la richiesta di una variante in corso d'opera, ai sensi dei commi 1 e 7 dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, del Contratto. Nel Progetto tecnico² predisposto ai fini dell'iniziativa è stimato il seguente fabbisogno di quantitativi aggiuntivi di servizi a copertura del periodo dal 15/01/2023 fino alla scadenza naturale del Contratto:

Servizio	VMG	VE	PSS	SS- Sopralluoghi	Formazione PS agg. (sessione)
Quantità	300	300	661	5	7

Legenda:

VMG: Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria;

VE: Visita ergoftalmologica (ergovision);

PSS: Numero dipendenti per i quali è gestita la cartella sanitaria³;

SS- Sopralluoghi: Sopralluogo straordinario;

Formazione PS agg.: Corso di formazione "Primo Soccorso aggiornamento".

In considerazione dell'entità dell'organico destinatario del servizio di sorveglianza sanitaria, nel Progetto tecnico è valutata necessaria la richiesta di ulteriori due Medici Competenti (tale ulteriore disponibilità richiesta, tenuto conto dei due Medici Competenti già operativi per la Regione Calabria e del Medico

² Prot. n. 6899564 del 15/12/2022.

³ Dato confermato dalla competente struttura di AdeR in data 19/10/2022.

Compentente già operativo per la Regione Siciliana, porta a cinque il numero dei Medici Competenti che, anche per effetto della variante, saranno complessivamente operativi per il Contratto).

Sulla base del fabbisogno come sopra stimato e applicando i prezzi unitari relativi ai servizi come previsti dal Contratto, nel Progetto tecnico è definito che l'ammontare della variante è pari a € 24.970,96, oltre IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero.

Ai fini della definizione del quadro economico complessivo massimo di spesa, al valore della variante deve essere aggiunta l'IVA indetraibile pari al 4%⁴ del valore dell'IVA per € 219,74. Pertanto, l'importo complessivo della nuova iniziativa risulta essere pari a € 25.190,70.

Nel Progetto tecnico è, inoltre, previsto:

- che l'esecuzione dei servizi sopra richiesti sia svolta presso le sedi di: Agrigento (Piazza Metello, 28); Caltanissetta (Viale della Regione, 79/C); Catania (Via Porto Ulisse, 51); Enna (Piazza Villadoro, 1/3); Messina (Via Ugo Bassi, 126 Isol. 137); Palermo (Via E. Morselli, 2/4); Palermo (Via E. Morselli, 8); Ragusa (Via Archimede, 112); Siracusa (Viale Santa Panagia, 141) e Trapani (Piazza XXI Aprile, 1);
- che, in particolare, l'esecuzione dei corsi di formazione (formazione PS – agg.) sia svolta presso le sedi di: Agrigento; Catania; Palermo (Via E. Morselli, 2/4) e Siracusa;
- che l'iniziativa è inclusa nel Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 (codice CUI S13756881002202200021) ed è rinvenibile al codice interno 2022.35.015.I.;
- che l'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico 2023-2025 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 27/10/2022;

⁴ La percentuale indicata è quella definitiva riferita al 2021 e può variare per gli anni successivi.

- che la garanzia definitiva fornita dal Fornitore del Contratto dovrà essere integrata per la quota parte incrementata del massimale del Contratto corrispondente alla variante.

Nel Progetto tecnico è altresì segnalato che il RUP ha preventivamente interpellato il RTI Fornitore del Contratto al fine di verificare la sua disponibilità all'estensione dei servizi ivi previsti a copertura dei nuovi fabbisogni sopra indicati, decorrenti dal 15/01/2023 e alle stesse condizioni economiche e di servizio previste dal Contratto medesimo. Il Fornitore ha manifestato la propria disponibilità, con invio di comunicazione formale.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La variante in corso d'opera proposta risulta coerente rispetto alle previsioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinante la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, in quanto:

- soddisfa la condizione prevista al punto 1, lett. c), del comma 1, dell'art. 106, secondo cui la necessità di modifica deve essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore. Infatti, nel caso di specie tale necessità scaturisce dalla disposizione normativa di cui al D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, che ha imposto, tra le altre cose, il passaggio del personale operativo dall'ex RS a AdeR a far data dal 01/10/2021, ed è intervenuta successivamente all'avvio e alla conclusione della procedura al cui esito, in data 03/08/2021, è stato sottoscritto il Contratto avente a oggetto i servizi

di cui trattasi;

- soddisfa la prescrizione contenuta nel punto 2, lett. c), del comma 1, dell'art. 106 non alterando la natura generale del Contratto, dato che ha per oggetto lo svolgimento delle stesse prestazioni secondo le stesse condizioni, incluse quelle economiche, previste dal Contratto stesso e dai suoi allegati;
- soddisfa la prescrizione contenuta nel comma 7, dell'art. 106 dal momento che il suo valore rientra nel limite incrementale massimo consentito del 50% del valore del Contratto iniziale (che ammonta a € 53.224,71, oltre IVA);
- soddisfa il presupposto previsto dal comma 1, dell'art. 106, dato che il Responsabile del Procedimento del Contratto l'ha autorizzata predisponendo e sottoscrivendo il Progetto tecnico contenente le specifiche e la proposta della variante.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi,

in base ai poteri conferiti dal Presidente (ora Direttore) di Agenzia delle entrate–

Riscossione con la Determina n. 23 del 15/10/2020, Prot. n. 2020/3762052

DISPONE

di procedere alla variante in corso d'opera, prevista ai sensi dei commi 1, lettera c) e 7, dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto avente per oggetto l'esecuzione dei servizi di sorveglianza sanitaria per le regioni Calabria e Sicilia di cui al CIG 84794030B8, stipulato in data 03/08/2021 con l'RTI costituito tra la ERGOCENTER ITALIA S.r.l. e la SALTECH S.r.l..

A tal fine stabilisce che:

- la variante decorra a far data dal 15/01/2023 e abbia durata fino alla scadenza naturale del Contratto, fissata al 01/09/2024;
- il valore massimo della variante sia pari a € 24. 970,96, oltre IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero;

- per effetto della variante, il nuovo massimale del Contratto risulterà pari a € 78.195,67, oltre IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero;
- sia richiesta l'integrazione della garanzia definitiva fornita dal Fornitore del Contratto per la quota parte relativa alla variante;
- l'atto di variante sarà sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata;
- per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del Contratto e relativi allegati;
- si proceda alla pubblicazione della modifica contrattuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti del comma 5, dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore

Marco Balassi

(Firmato digitalmente)