



Nota tecnica

Proroga temporale del contratto CIG 8151013CB4 per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per i siti della Regione Calabria.

Roma, 06/10/2020

Prot. n. 2020/ 3637168

SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	CONSIDERAZIONI	4
3.	CONCLUSIONI	5

1. PREMESSE

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di seguito anche "smaltimento rifiuti") consente di soddisfare le esigenze relative alla sicurezza e pulizia delle sedi di Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AdER), in particolare per quanto concerne l'asporto periodico dei toner esausti ai fini della sicurezza sul lavoro.

Il servizio di smaltimento rifiuti è compreso nell'appalto congiunto con Agenzia delle Entrate (di seguito AdE), per la durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, denominato "Affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione" per il quale è in corso l'espletamento della procedura di gara i cui esiti sono ipotizzabili entro la fine del primo trimestre 2021.

Tale servizio è attualmente oggetto di contratto, stipulato tramite Ordine di Acquisto Prot. 2019/9818490 del 19/12/2019, con A.P.M. DI M. POLIMENI SRL, con sede legale in Reggio Calabria (RC) - Via Cardinale Portanova, 78, C.F. e P.IVA 02244990806 con durata sino al 31/12/2020 per l'importo complessivo massimo di € 39.900,00.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si articola in:

- fornitura di contenitori ed etichette a norma di legge per le singole tipologie di rifiuti speciali prodotti da AdER;
- raccolta dei rifiuti speciali prodotti;
- trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti.

La destinazione del trasporto deve essere un impianto di trattamento autorizzato (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) allo smaltimento definitivo od al recupero (riciclaggio) dei rifiuti speciali.

A fronte di ogni attività terminata deve essere rilasciato in loco apposito "Formulario" di identificazione dei rifiuti ritirati e smaltiti attestante la regolare esecuzione dell'intervento.

2. CONSIDERAZIONI

Attualmente la procedura di gara congiunta non è conclusa per circostanze non imputabili ad AdeR, anche se Ade ha comunque indicato nel 31/12/2020 la data previsionale di ultimazione della fase di aggiudicazione.

Anche qualora tale data venisse rispettata, è comunque da evidenziare che, per l'attivazione dell'esecuzione operativa dei servizi, sono da prevedere dei tempi "tecnici" necessari ai controlli preventivi finalizzati alla stipula contrattuale di tutti i Lotti ed alle stipule sia dei contratti normativi sia dei conseguenti contratti esecutivi e dei relativi verbali di avvio di esecuzione degli stessi.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto in particolare:

- a. dell'avvio di un'autonoma procedura aperta per l'affidamento dei servizi in parola che risulta essere in corso di svolgimento;
- b. dell'esigenza di garantire comunque l'erogazione dei servizi di cui trattasi essendo indispensabili alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui la stazione appaltante svolge le proprie funzioni istituzionali, nelle more della conclusione della procedura aperta di cui al precedente punto sub a);
- c. dell'inutile dispendio di attività amministrativa, essendo già in corso un'identica procedura di affidamento,

risultano sussistere gli estremi per garantire l'erogazione dei servizi di smaltimento rifiuti senza interruzione alcuna, attraverso il ricorso ad una proroga trimestrale, nelle more della conclusione della procedura aperta di rilievo comunitario.

Il residuo attualmente presente sul contratto CIG 8151013CB4 è tale da consentire la prosecuzione dello stesso senza ulteriore esposizione finanziaria da parte di AdeR.

Per quanto sopra espresso ed al fine di garantire il mantenimento degli attuali servizi di macero nella Regione Calabria si rende quindi necessario procedere ad una **proroga solo temporale per la durata 3 mesi a decorrere dal 01/01/2021**, a pari termini e condizioni, con facoltà di recesso con 15 giorni di preavviso, del contratto in oggetto per il tempo necessario all'avvio dei nuovi contratti, che si stima prudenzialmente che possa avvenire non prima del **31 marzo 2021.**

La facoltà di proroga è prevista al punto 3 dell'Ordine di Acquisto sopra citato:
"La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie

all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016".

Si precisa che, l'esigenza di proroga trova giustificazione nella necessità di garantire il corretto svolgimento dei servizi assicurati dal contratto in questione, essenziali ed indefettibili all'attività istituzionale di AdeR, nelle more della conclusione della procedura volta all'individuazione del nuovo contraente, in corso di espletamento e le cui operazioni si sono prolungate a causa del considerevole numero di offerte pervenute e, dunque, per motivi indipendenti dalla volontà di AdeR.

3. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce dell'assenza dei tempi tecnici per avviare una diversa procedura ordinaria, che di fatto costituirebbe un inutile dispendio di attività amministrativa essendo già in corso un'identica procedura di affidamento, risultano sussistere gli estremi per garantire l'erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pulizia ed igiene ambientale, disinfestazione e smaltimento rifiuti per la Regione Calabria senza interruzione alcuna attraverso il ricorso sia ad una proroga temporale, a pari termini e condizioni, dal 01/01/2021 al 31/03/2021, nelle more dell'attivazione del nuovo contratto che sarà stipulato a conclusione della procedura di gara congiunta con Agenzia delle Entrate.

Oggetto dell'affidamento in proroga temporale è il seguente contratto:

- **CIG 8151013CB4 – Fornitore A.P.M. DI M. POLIMENI SRL**, con sede legale in Reggio Calabria (RC) - Via Cardinale Portanova, 78, C.F. e P.IVA 02244990806 **per un totale di € 0 (zero).**

Nella proroga non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza dovuti da rischi da interferenze in quanto i servizi affidati, per i quali non si ravvisano modifiche sostanziali, verranno eseguiti dall'attuale fornitore che ha già provveduto ad espletare le attività di sicurezza connesse. A tal fine si allega il DUVRI che rimanda alle già comunicate previsioni a seguito della diffusione dell'agente biologico Covid- 19 affinché il personale della società appaltatrice si attenga a tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento al diffondersi del virus, nonché al Protocollo AdeR in materia. Anche tale adeguamento non comporta tuttavia ulteriori oneri di sicurezza a carico AdeR.

Il Responsabile del Procedimento

Paolo Vola

Allegati:

1. Ordine di Acquisto Prot. 2019/9818490 del 19/12/2019
2. DUVRI