

Prot. n. 4512753 del 15/12/2020

NOTA TECNICA

Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa ricompresi nel contratto esecutivo CIG 69207027F4 - Proroga contrattuale

Sommario

Premessa.....	3
Scenario acquisitivo e relativa strategia	4
Conclusioni.....	4

Premessa

In data 10/01/2017 è stato sottoscritto il contratto esecutivo, CIG 69207027F4, da Agenzia delle entrate – Riscossione (AdeR) con l'RTI Leonardo, in adesione al Contratto Quadro Consip "SPC Cloud" – lotto 2 per i servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa.

In aggiunta all'atto di adesione iniziale stipulato con massimale di spesa pari a € 511.990,00 oltre IVA, e per la durata di 48 mesi, sono state successivamente apportate le integrazioni/varianti di seguito elencate per un valore economico che ha portato il massimale contrattuale complessivo pari a € 705.798,70 oltre IVA.

Protocollo Interno	Descrizione estensione contrattuale	Importo	Valore progressivamente contrattualizzato
2017/15257	Aggiunta servizio per ulteriori n. 2.000 firme remote per complessive n. 8.000 utenze e annesso supporto specialistico	€ 63.550,00	€ 575.540,00
2017/81069	Aggiunta servizio di Data Loss/Leak Prevention	€ 80.568,00	€ 656.108,00
2017/2016418	Aggiunta servizio Web Application Firewall	€ 48.441,20	€ 704.549,20
2018/3400297	Aggiunta servizio di firma digitale - n. 50 Smart Card	€ 1,249.50	€ 705.798,70

Attualmente, al netto di quelli nel frattempo regolarmente completati, in detto contratto esecutivo sono in essere i servizi di seguito riportati:

- firma digitale remota per complessive n. 7.367 utenze, di cui n. 6.000 utenze equivalenti di firma digitale automatica e n. 1.367 per utenze di tipo OTP;
- firma digitale "smart-card" per n. 50 utenze
- servizi professionali, da erogare su richiesta del Committente, relativamente ai suddetti servizi.

I servizi attivati nel contratto in parola sono utilizzati nell'ambito dei processi di dematerializzazione dei documenti adottati da AdeR in osservazione della specifica normativa di riferimento e pertanto, nelle more della disponibilità del nuovo specifico Contratto Quadro Consip, si rende necessario garantirne la continuità, con la modalità di seguito riportata.

La descrizione analitica delle esigenze operative afferenti ai suddetti servizi di firma digitale è riportata nei Progetti dei fabbisogni approvati tempo per tempo da AdeR, cui si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

Il residuo economico al 31/12/2020 dell'intero contratto in esame è stimato in € 52.483,91.

Detto residuo è dovuto sostanzialmente al fatto che, rispetto alle 8.000 utenze di firma digitale remota contrattualizzate, ne sono state attivate 7.367 per mutate esigenze operative rispetto alla data di redazione del Piano dei Fabbisogni.

Per i servizi attualmente in essere, per il periodo dal 01/01/2021 al 19/07/2021, data di termine del Contratto Quadro "SPC Cloud" – lotto 2, si prevede una spesa massima di

circa € 31.000,00 oltre IVA.

Scenario acquisitivo e relativa strategia

Per quanto riguarda l'individuazione della procedura da espletare per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, si evidenzia che:

- al punto 5.2 del Contratto Quadro "SPC Cloud" - Lotto 2, sottoscritto da Consip il 20/07/2016 e con durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti da tale data, è stabilito che i singoli contratti esecutivi possono avere una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro.
- come riportato nel paragrafo precedente, il contratto esecutivo - CIG 69207027F4 stipulato da AdeR risulta sufficientemente capiente per la prosecuzione dei servizi di firma digitale remota e firma digitale smart-card fino alla scadenza del Contratto Quadro di riferimento, in quanto, rispetto al fabbisogno contrattualizzato, nel corso della vigenza contrattuale si è verificato un minor consumo dovuto a mutate esigenze operative;
- al fine di garantire la continuità delle sopracitate attività, necessarie per l'espletamento delle attività istituzionali di AdeR, si ritiene che lo strumento negoziale percorribile sia rappresentato dalla proroga temporale del sopra citato contratto esecutivo per l'affidamento dei servizi in parola.

Verificata l'assenza di variazioni al contratto in essere e che non sono avvenuti sostanziali cambiamenti ai servizi erogati, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0,00 euro.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni svolte, si rende pertanto necessario prorogare temporalmente il contratto esecutivo - CIG 69207027F4 fino al 19 luglio 2021 senza variazioni di importo.

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Ferri

(Firmato digitalmente)