

Prot n. 3462641 del 22/06/2022

NOTA TECNICA

Protezione dati – Revisione ed integrazione
del Catalogo delle misure di sicurezza ed
assessment delle soluzioni applicative – CIG
8284389E0F - Proroga contrattuale

Sommario

Premessa	3
Fabbisogno	3
Sintesi procedura acquisitiva ed iter di proroga.....	4
Conclusioni.....	5

Premessa

Per l'adeguamento alle previsioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale di riferimento aggiornata in materia di protezione dati, Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora anche solo "AdeR") ha richiesto l'introduzione di uno specifico Sistema di Gestione per la Protezione dei dati (d'ora in poi anche solo "GDPR" (General Data Protection Regulation)).

Quest'ultimo ricerca il miglioramento continuo del modello operativo e organizzativo della *data protection* adottato dall'Agenzia supportando, con l'introduzione di processi e procedure documentate, la realizzazione degli obiettivi di compliance e di migliore diffusione a tutti i livelli dell'Organizzazione di comportamenti adeguati agli standard attesi.

Nel corso del 2020 è stata avviata una specifica attività progettuale finalizzata all'assessment delle applicazioni ed alla definizione di un catalogo delle misure di sicurezza. Per i contenuti specifici si rinvia al Progetto tecnico Prot. n. 1582637 del 25/3/2020 e relativo allegato redatti per l'acquisizione dei servizi professionali messi a disposizione nell'ambito del Contratto Quadro SPC Cloud di Consip.

Con riferimento a tale iniziativa, AdeR, nel mese di luglio del 2020, ha acquisito i servizi professionali disponibili nell'ambito del Contratto Quadro SPC – Lotto 2 relativo alla fornitura di servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa, stipulato da Consip ed il RTI composto da: Leonardo S.p.A. (mandataria), IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. e Fastweb S.p.A.

In particolare, si fa riferimento ai servizi identificati come L2.S3.9 - Servizi professionali finalizzati a supportare l'Amministrazione nelle seguenti finalità:

- Fase 1 - la definizione di un Catalogo delle Misure di Sicurezza associate a requisiti di sicurezza GDPR già definiti dall'Amministrazione (SP1);
- Fase 2 - lo svolgimento di un'attività di *assessment* applicativo volta a mappare la tipologia di dato personale presente sulle applicazioni utilizzate per i trattamenti ed effettuare una *gap analysis* alle Misure di Sicurezza di cui al punto precedente (SP2).

Fabbisogno

Nell'ambito del progetto sono state avviate le fasi in precedenza descritte realizzandole, laddove possibile, in parallelo per poter rispettare le tempistiche previste dal progetto e dal contratto.

I servizi professionali SP1 – Catalogo delle misure di sicurezza sono stati già fatturati per un importo pari a € 111.225, come previsto nel progetto.

Il completamento del progetto richiede un numero di giornate come riportate nel prospetto riepilogativo, nel rispetto del fabbisogno inizialmente definito e di seguito riportato¹.

L2.S3.9 Servizi professionali finalizzati a supportare l'Amministrazione		Previsto		Fruito		Fabbisogno	
Figura professionale	Costo gg/uu	Giorni	Importo per figura	Giorni	Importo per figura	Giorni	Importo per figura
Capo progetto	€ 300,00	100	€ 30.000,00	64	€ 19.200,00	36	€ 10.800,00
Security Architect	€ 372,90	435	€ 162.211,50	278	€ 103.666,20	157	€ 58.545,30
TOTALE		535	€ 192.211,50	342	€ 122.866,20	193	€ 69.345,30

¹ Ogni assessment richiede un impegno di 1 giornata per il Capo progetto e 4 per il Security Architect. Pertanto in considerazione di quanto prevedeva il contratto ovvero di realizzare gli assessment su circa 40 applicazioni e rilevate alcune attività collaterali di definizione di template etc.. è possibile stimare il fabbisogno indicato in tabella per il completamento della seconda fase del progetto.

Sintesi procedura acquisitiva ed iter di proroga

Per quanto riguarda l'individuazione della procedura da espletare per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, occorre evidenziare quanto segue:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. "Legge di stabilità 2016") prevede (art. 1, comma 512) che le PA e le società individuate ex art. 1, Legge n. 196/2009 (tra le quali ultime è compresa Agenzia delle entrate-Riscossione) debbano procedere all'acquisto di "beni e servizi informatici e di connettività (....) esclusivamente tramite Consip S.p.A. (...)"
- la possibilità di procedere ad autonome procedure di affidamento per i servizi informatici è ammessa ai sensi dell'art. 1 comma 516 della suddetta legge, solo in assenza di strumenti negoziali messi a disposizione da Consip idonei a soddisfare i fabbisogni delle Stazioni Appaltanti;
- all' punto 5.2 del Contratto Quadro SPC - LOTTO 2, che ha una durata di sessanta mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e scadenza fissata per il prossimo 20 luglio 2022, è stabilito che i singoli Contratti Esecutivi possono avere una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro;
- Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, art. 49 riguardante l'estensione massimali/proroghe di strumenti ICT e gli AQ per specifiche categorie di PA/specifici ambiti territoriali. In particolare, il Contratto Quadro in ambito SPC Cloud è esteso sino al 31/12/2022. Il DL è in vigore dal 18 maggio u.s.;
- il Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A., in data 24/02/2021 e nelle more della disponibilità della nuova specifica iniziativa, come riportato nel IV Addendum - documento denominato "4 Addendum_CQ_Lotto 2 25-3-21" – pubblicato sul portale Consip² in marzo 2021 - ha deliberato una proroga tecnica della durata di dodici mesi del Contratto Quadro in parola;
- non ci sono Convenzioni Consip attive, né Accordi Quadro Consip attivi che adatti a soddisfare il fabbisogno di AdeR sopra rappresentato;

Il Contratto Esecutivo - CIG 8284389E0F stipulato da AdeR risulta ancora capiente in quanto le attività sono ancora in corso di svolgimento.

Il progetto ha risentito da un lato della situazione emergenziale che ha colpito il nostro Paese dall'altro di attività relative all'estensione dei servizi per la regione Sicilia che a partire dal 1° ottobre u.s. è entrata a far parte di AdeR.

Tali eventi hanno richiesto ripetute revisioni sulla pianificazione complessiva degli interventi in carico alle strutture competenti, per la realizzazione delle attività progettuali descritte in premessa, con il conseguente slittamento della data di conclusione finale del progetto. A tale proposito si precisa che tali attività operative sono in carico alla Direzione Tecnologie ed Innovazione.

Al fine di garantire la conclusione del progetto con le finalità indicate in premessa, si ritiene che lo strumento negoziale percorribile sia rappresentato dalla proroga solamente temporale del sopra citato Contratto Esecutivo per l'affidamento dei Servizi professionali di supporto alle attività precedentemente descritte.

Pertanto, si rende necessario procedere con la proroga temporale fino al 31 dicembre 2022, senza variazioni di importo, del Contratto Esecutivo CIG 8284389E0F per l'affidamento dei Servizi professionali per l'Assessment GDPR di servizi informatici.

²<https://www.consip.it/attivita/gara-spc-cloud-disponibile-la-documentazione>

Verificata l'assenza di variazioni al contratto e che non sono avvenuti sostanziali cambiamenti ai servizi, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0,00 euro.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni svolte, stante il corrente residuo contrattuale, si rende pertanto necessario prorogare temporalmente il contratto CIG 8284389E0F fino al 31 dicembre 2022 senza variazioni di importo.

L'impegno di spesa complessivo risulta coerente con quanto previsto nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022.

Il Responsabile del Procedimento

Fabio Esposito

(Firmato digitalmente)