




Prot. N. 1138338 del 14/02/2023

Progetto tecnico ai sensi art. 23 comma 15 D.
Lgs. N. 50/2016

Variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.
C) del D.Lgs. 50/2016, del contratto per
l'affidamento del servizio di migrazione del
Sistema della Riscossione di Riscossione Sicilia
S.p.A. in quello di Agenzia Entrate
Riscossione

Sommario

Sommario	2
1 Premessa.....	3
2 Descrizione del fabbisogno	3
3 Conclusioni	4

1 Premessa

L'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. (nel seguito anche RS), nonché a far tempo dal 1° ottobre 2021, il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo "AdeR") a RS, prevedendo, contestualmente, che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto da AdeR.

Sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Gestione del 28/10/2021, con Disposizione n. 119 del 18/11/2021 prot. N. 2021/ /3839289, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. B), D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di Gara, attraverso la piattaforma ASP messa a disposizione da Consip, per l'acquisizione del servizio di migrazione del Sistema della Riscossione di Riscossione Sicilia SET (d'ora in poi SET RS) in quello di AdeR e per assicurare le attività necessarie a garantire la continuità operativa del sistema SET RS.

All'esito della suddetta procedura, con determina n. 131 prot. 2021/ 4174373 del 7 dicembre 2021, AdeR ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del fornitore CAD IT SpA (nel seguito CADIT) ed è stato stipulato il contratto avente CIG 89879334F2 ed in scadenza al 22 febbraio 2023.

Nel corso del 2022 sono state eseguite tutte le attività propedeutiche alla migrazione del sistema informativo SET RS e, ad inizio novembre u.s., è stata effettuata l'attività di migrazione con conseguente utilizzo del sistema SET ADER anche da parte della Direzione Regionale Sicilia.

2 Descrizione del fabbisogno

Successivamente alla migrazione e dunque nell'ambito delle attività post avvio previste dall'art. 3 del Contratto, è stato necessario richiedere alcune attività di Assistenza Specialistica al fornitore, ad esempio per estrazioni dati particolari dal sistema cedente SET RS tuttora raggiungibile in sola lettura, necessarie per ricostruire determinate attività svolte nel tempo o per verificare se nuove implementazioni fatte sul sistema SET ADER potessero avere eventuali ricadute particolari su attività/procedure eseguite sul precedente sistema basato su regole diverse dall'attuale.

La tabella seguente riporta lo stato di consumo del contratto attuale per la voce Assistenza Specialistica:

Attività	Quantità totale (gg)	Importo totale (€)	Quantità utilizzata (gg)	Importo impegnato (€)	Quantità residua (gg)	Importo residuo (€)
Assistenza Specialistica	1.960	813.400,00	984	408.360,00	976	405.040,00

Le attività sono "a richiesta" su specifici problemi di post migrazione non previsti e non prevedibili: in questi casi, si effettua una richiesta di supporto al fornitore che esegue le dovute analisi e restituisce le indicazioni/spiegazioni richieste.

In seguito alla migrazione, con i dati caricati sul sistema SET ADER, sono emerse delle differenze di gestione di processo tra RS e ADER per quanto riguarda la gestione delle cosiddette "Definizioni Agevolate" e "Rottamazioni", che stanno rendendo necessari ulteriori interventi sulle attività compiute sul sistema di RS. Sono inoltre emerse alcune specificità relativamente alle funzionalità di versamento specifiche della Regione Sicilia che stanno richiedendo ulteriori interventi di assistenza specialistica.

Per garantire un ulteriore periodo di assistenza post avvio, minimizzare i rischi relativi a questa fase successiva alla migrazione e mantenere la possibilità di richiedere l'Assistenza Specialistica relativa alle particolari attività svolte nel passato sul sistema SET RS, si ha la necessità di estendere la scadenza del contratto in essere portandola al 30 giugno 2023, senza variazioni del massimale.

Considerando che il contratto attuale ha ancora un residuo sull'attività di Assistenza Specialistica, si propone di effettuare una variante contrattuale ex art.106, comma 1, lettera. c), senza incremento del massimale, così da potersi garantire il supporto del fornitore fino al 30 giugno 2023.

3 Conclusioni

Si ravvisa la possibilità di procedere alla variante in corso d'opera del suddetto Contratto, al solo fine di differirne la scadenza al 30 giugno 2023, in considerazione del ricorrere dei presupposti di cui ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.L.gs.50/2016, quali:

- 1) la necessità di modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per AdeR al momento della sottoscrizione del contratto e nello specifico di situazioni particolari relative soprattutto alla gestione delle precedenti "definizione agevolate" e del riversamento particolare alla Regione Sicilia;
- 2) la suddetta modifica non altera la natura generale del contratto;

- 3) la necessità di garantire le attività di cui trattasi indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- 4) il corrispettivo complessivo del contratto rimarrà inalterato.

Il Responsabile del Procedimento

Luciano Foti

(Firmato Digitalmente)