

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. 2022/3994226

Atto di Variazione d'ordine al Contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto alla gestione ed alla conduzione dei sistemi informatici di Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle entrate-Riscossione

(Lotto 2 – CIG 737635263B)

Tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito brevemente "Agenzia") con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar 14, C.F. e P.I. 13756881002, in persona del Responsabile del Settore Acquisti, Alberto Orlandini, domiciliato per la carica ove sopra;

e

il **RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.**, in breve anche "Almaviva", con sede legale in Roma, via di Casal Boccone 188/190, codice fiscale, P.Iva e numero iscrizione Registro delle Imprese di Roma n. 08450891000, in persona del rappresentante legale Anna Florenzano, nata a Soriano Calabro (VV) il 13/05/1962, in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., in forza dei poteri conferitigli giusta procura speciale del 22/09/2021 (atto notaio in Roma Dott. Ignazio De Franchis rep. n.16602 raccolta n. 8081), domiciliato per la carica ove sopra, in qualità di mandataria del RTI costituito e **Delisa S.r.l.**, in breve "SOCIETA' Delisa", con sede legale in Palermo (PA), via G. Crispi n.120, iscrizione al Registro delle Imprese e P. IVA n. 04834560825, rappresentata da Antonio Migliore nella sua qualità di Amministratore Unico, nato a Palermo (PA) il 17/12/1965, in forza dei poteri conferitigli, in qualità di mandante, domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo "**Fornitore**");

Premesso che

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della Riscossione per l'intero territorio nazionale

Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma

Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002

- l'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 luglio, n. 106, ha disposto, con decorrenza dal 30 settembre 2021, lo scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. (nel seguito anche RS), nonché, a far data dal 1° ottobre 2021, il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo "AdeR") a RS, prevedendo, contestualmente, che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n.19 della Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto da AdeR;
- la ex RS possiede un proprio sistema informatico mantenuto e gestito tramite appositi contratti che, in linea con il già menzionato decreto, sono passati in gestione a AdeR;
- in attesa della migrazione del sistema SET Sicilia in quello AdeR e della completa integrazione verso i sistemi informatici di AdeR, è necessario che i sistemi di ex RS continuino ad erogare i servizi previsti ad oggi per assicurare la continuità operativa e garantire la corretta opera di riscossione delle posizioni debitorie sugli ambiti siciliani;
- uno dei contratti in questione denominato "Fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto alla gestione ed alla conduzione dei sistemi informatici di Riscossione Sicilia" (ora Agenzia delle entrate-Riscossione, CIG 737635263B) è stato stipulato con il RTI costituito da Almayva - The Italian Innovation Company S.p.A. e Delisa S.r.l. (nel seguito più brevemente indicato come RTI) il 31 gennaio 2019 per una durata di 36 mesi;
- il suddetto Contratto inizialmente aveva come sua naturale scadenza il 31 gennaio 2022, ma si è reso necessario procedere con una variante contrattuale senza incremento d'importo per una durata di 6 mesi, ovvero fino al 31 luglio 2022, per poter proseguire il programma di migrazione del sistema di riscossione ex RS su quello di AdeR e garantire la continuità

operativa dei sistemi software;

- per l'incorporo dei sistemi software ex RS in quelli di AdeR e attesa la necessità di quest'ultima di usufruire, senza soluzione di continuità, dei suddetti servizi attivi, al fine di procedere al completamento delle attività ivi previste, si rende indispensabile procedere con una variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 al contratto CIG 737635263B, che ne prevede, senza incremento d'importo del medesimo, l'estensione della durata per ulteriori 3 mesi, ovvero fino al 31 ottobre 2022;
- con Determina n. 127 del 19 luglio 2022 prot. n. 2022/3992854 del Responsabile del Settore Acquisti, è stata disposta la formalizzazione del presente atto di variazione.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrale del presente atto assumendo valore di patto.

Articolo 2

Oggetto, durata e corrispettivo

1. Con il presente atto Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c) del D.lgs. 50/2016, introduce una variante al contratto in oggetto, fissandone la scadenza al 31 ottobre 2022, rispetto a quella originariamente prevista al 31 luglio 2022.
2. Tale variante avverrà senza ulteriore incremento di spesa, sulla base del residuo previsto al 31 luglio, pari a Euro 75.170,23, sui servizi ICT previsti dal menzionato Contratto, come dettagliato nella sottostante tabella:

Servizio oggetto di contratto	Valore contrattuale	Speso da inizio contratto al 31 dicembre 2021	residuo	rimodulazione	CONTRATTO RIMODULATO	Speso2022	RESIDUO AL 31/5/2022	previsione spesa dall 1/6 al 31/7	Residuo previsto al 31/7/2022
Application Management	435.306,85	257.846,96	177.459,89	- 108.049,49	69.410,40		69.410,40	20.000,00	49.410,40
Nuovi Sviluppi	113.979,25	172.051,65	- 58.072,40	104.387,36	46.314,96	41.863,11	4.451,85		4.451,85
Supporto Specialistico	208.403,69	33.262,72	175.140,97	- 166.186,90	8.954,07		8.954,07		8.954,07
Conduzione	385.371,99	437.460,15	- 52.088,16	169.849,03	117.760,87	75.406,96	42.353,91	30.000,00	12.353,91
Totale	1.143.061,78	900.621,48	242.440,30	-	242.440,30	117.270,07	125.170,23	50.000,00	75.170,23

3. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

Art. 3

Clausola finale

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito, trovano applicazione le previsioni del citato contratto di appalto (CIG 737635263B), che deve intendersi qui integralmente richiamato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. E' ritenuta ancora valida la Garanzia fideiussoria n. 1339106, emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A.
3. Sarà prevista la facoltà di recesso unilaterale anticipato senza oneri per AdeR, da esercitare con un preavviso minimo di 30 giorni, per consentire, in caso di anticipata disponibilità di una diversa copertura contrattuale, un adeguato passaggio di consegne al nuovo fornitore.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna clausola del presente atto di variazione è stata oggetto di espressa negoziazione e pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e ss. cod. civ.

Il Fornitore

Anna Florenzano
(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate-Riscossione

Alberto Orlandini
(firmato digitalmente)