
            

Prot. nr. 2022/868182 

 

 

Atto di sottomissione del Contratto esecutivo CIG 7696736B77 stipulato in adesione 

al Lotto 1 del Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati” per 

l’affidamento dei Servizi ICT di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico 

specialistico per il sistema corporate dynamics AX ERP. 

 

tra 

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità “AdeR”), con sede legale 

in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 Codice fiscale e Partita I.V.A. 13756881002, in 

persona del Responsabile del Settore Acquisti e Procuratore speciale, Stefano 

Carosi, giusta procura del 25/11/2021, per atti Notaio Andrea De Nicola (Rep. nr. 

176494 – Raccolta nr. 11556), domiciliato per la carica ove sopra,  

e 

Accenture S.p.A., nella sua qualità di capogruppo-mandataria del R.T.I. (di seguito 

per brevità “R.T.I.”) con Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.A., 

Leonardo S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l., con sede legale in Milano, Via Privata Nino 

Bonnet n. 10, Codice fiscale e Partita I.V.A. 13454210157, in persona del procuratore, 

Franco Turconi, giusta procura del 17/01/2022 per atti Notaio Federico De Stefano 

(nr. 9527/3349 di Rep.), domiciliato per la carica ove sopra 

 

Premesso che 

 

− in data 13/12/2018  AdeR ha stipulato con Accenture S.p.A., nella sua qualità di 

capogruppo-mandataria del R.T.I., il Contratto esecutivo CIG 7696736B77 per  

l’affidamento dei Servizi ICT di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico 

specialistico per il sistema corporate dynamics AX ERP,  in adesione al Lotto 1 del 

Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati” e sulla base delle 

specifiche tecniche ed economiche indicate nel Progetto dei Fabbisogni 

previsto dall’art.7 del sopra richiamato Contratto Quadro;    

− il Contratto esecutivo ha scadenza fissata al 13/12/2022 ed importo massimo 

complessivo di € 2.692.888,45, oltre IVA, con oneri della sicurezza connessi a rischi 

da interferenza pari a zero;  



− a fronte della necessità di gestire richieste urgenti e non prevedibili nella fase 

progettuale riconducibili a sopravvenute disposizioni normative e ad 

efficientamenti di processo, il massimale del contratto sopra indicato ha subito 

un maggiore utilizzo e pertanto un’erosione anticipata rispetto a quanto 

originariamente previsto;  

− quanto sopra comporta l’esigenza di dover procedere alla ridistribuzione 

dell’importo contrattuale residuo sulle attività comprese nel contratto, la cui 

continuità è ritenuta fondamentale per assicurare la regolare erogazione dei 

servizi informatici propedeutici all’espletamento delle attività istituzionali proprie 

di AdeR;  

− per effetto dell’erosione anticipata del massimale contrattuale e della 

ridistribuzione come sopra determinata, si dovrà dare luogo ad un’anticipazione 

della scadenza contrattuale al 31/03/2022; 

− con la Determina nr. 23 del 17/02/2022 prot. nr. 2022/867539, è stata formalizzata 

una variante al contratto, ai sensi dell’art. 311, commi 2, lett. a)  e 3, del D.P.R.  nr. 

207/2010 nei termini sopra riportati. 

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e 

domiciliate, convengono quanto segue.  

Articolo 1 

Premesse e allegati 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto, assumendo valore di 

patto. 

Articolo 2 

Oggetto  

1. Con il presente Atto, l’importo residuo relativo al Contratto esecutivo CIG 

7696736B77 è così ridistribuito: 

 
Valore 

Contratto 

Residuo al 

31/12/2021 

Residuo post 

ridistribuzione 

MAC 

IT18020405-

INNALZAMENTO 

PIATTAFORMA 

€ 339.203 € 0 € 0 

IT18020405-

SERVIZIO MEV 

NSS 
€ 1.307.275,20 € 11.570 

 € 111.570  

(= 11.570 + 

100.000)  

IT18020508-

SERVIZIO AS 
€ 443.280,50 € 100.000 € 126.237,86  



(=100.000 + 

26.237,86) 

IT17010103-  

SERVIZIO MAC  
€ 603.129,75 € 168.315,86 € 42.078   

 € 2.692.888,45    

 

2. Tale variazione non produce un incremento dell’importo complessivo 

contrattuale, pari complessivamente ad € 2.692.888,45 oltre IVA, ma 

esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi 

prestati.   

3. Per effetto di tale rimodulazione il termine contrattuale di scadenza è anticipato 

al 31/03/2022. 

Articolo 3  

Clausola finale 

Per tutto quanto non diversamente stabilito trovano applicazione le previsioni del 

contratto CIG 7696736B77.   

 

Roma, 17/02/2022 

 

Accenture S.p.A.  

Franco Turconi 

(firmato digitalmente) 

 

  Agenzia delle entrate-Riscossione 

                 Stefano Carosi 

     (Firmato digitalmente) 

              

 

 


		2022-02-18T09:31:23+0100
	STEFANO CAROSI




