
ALLEGATO 5 - GANTT di progetto

Relazione finale 20 giorni

Riconciliazione fisico - contabile 90 giorni

Rilevazione fisica dei Beni - Etichettatura ed Inventariazione 150 giorni

Aggiornamento P.O.P. 5 giorni

Avvio attività presso le Sedi Pilota

Formazione + Fornitura apparati ed etichette 20 gioni

Piano Operativo di Progetto (P.O.P.) 30 giorni + 10

0 40 60 70 75 225 315 335

Verbale avvio del servizio

Fornitura apparati ed etichette

Database d'Inventario Sedi Pilota

Verbale/eleborato di rettifica/integrazione al P.O.P.

Verbale fine inventariazione

Verbale fine riconciliazione

Verbale di chiusura contratto

30 giorni


