

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Spett.le

CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa

PEC: consorzionazionaleservizi@legalmail.it

Prot. n. 2021/1116579 del 29/03/2021

Oggetto: Proroga tecnica dell'Ordinativo Principale di fornitura prot.n.2013/18030 del 26/09/2013 emesso in adesione alla Convenzione Consip FM3 per lo svolgimento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti nella Regione Lazio (ad esclusione del comune di Roma). CIG 534504028B.

Con riferimento al contratto in oggetto, attesa la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi di Facility Management strumentali alla fruibilità degli immobili attraverso cui Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le proprie funzioni istituzionali, in considerazione dell'imminente scadenza del contratto stesso (prevista per il 31/03/2021) e della circostanza che tale scadenza non coincide con la data di avvio dei nuovi contratti che saranno stipulati ad esito delle procedure di gara congiunte con Agenzia delle Entrate (AdE) previste per i servizi in oggetto, con la presente si comunica la proroga tecnica del contratto **CIG 534504028B** fino al 01/10/2021, agli stessi patti, prezzi e condizioni ivi previsti. Per effetto della proroga il valore massimo del contratto di appalto è incrementato di € 324.894,83, oltre IVA.

Tale importo è così distribuito: per le attività ordinarie programmate € 149.991,16, oltre IVA, per le attività straordinarie € 173.121,84, oltre IVA, ed € 1.781,83, oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenza.

Per tali servizi si applicano i prezzi unitari indicati nel contratto in oggetto.

La presente proroga non vincolerà in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione alla richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto di codesta Società al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito. Il corrispettivo effettivo sarà pertanto determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione.

Resta inteso che, laddove nel corso del periodo di proroga dovessero essere aggiudicate le procedure in corso di svolgimento per l'affidamento dei servizi in oggetto, la scrivente, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno per i servizi non ancora eseguiti, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - da esercitarsi con preavviso di almeno 30 giorni. Per tutto quanto non stabilito nella presente, trovano applicazione le previsioni del prorogato contratto CIG 534504028B.

Codesta Società, in segno di accettazione della presente proroga e delle condizioni di esercizio del recesso da parte della stazione appaltante, dovrà, celermente restituire copia della presente firmata digitalmente, inviandola via pec all'indirizzo acquisti.consip@pec.agenziariscossione.gov.it.

Inoltre, **entro 10 giorni dalla ricezione della presente**, codesta società dovrà, a garanzia del mancato o inesatto svolgimento dei servizi prorogati, prestare una cauzione dell'ammontare di **€ 32.489,48** (pari al 10% del valore massimo complessivo della proroga) sotto forma di fideiussione secondo le modalità e le prescrizioni contenute nell'articolo 113 del D.Lgs.nr.163/06. Tale garanzia potrà essere rilasciata anche nella forma di apposita appendice alla garanzia originariamente prestata per l'esecuzione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

Dovrà, altresì, trasmettere apposita documentazione a comprova del permanere delle coperture assicurative previste dall'originario Contratto.

Per accettazione

(firmato digitalmente)

Il Responsabile

Stefano Carosi
(firmato digitalmente)

Allegati:

- PDI;
- DUVRI;
- Manuale Unico n. 4 "La Sicurezza" Emergenza Covid-19.