



Nota tecnica

Proroga temporale del contratto CIG 8151013CB4 per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per i siti della Regione Calabria.

Roma, 02/03/2021

Prot. n. 2021/772238

SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	CONSIDERAZIONI	4
3.	CONCLUSIONI	5

1. PREMESSE

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di seguito anche "smaltimento rifiuti") consente di soddisfare le esigenze relative alla sicurezza e pulizia delle sedi di Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AdER), in particolare per quanto concerne l'asporto periodico dei toner esausti ai fini della sicurezza sul lavoro.

Il servizio di smaltimento rifiuti è compreso nell'appalto congiunto con Agenzia delle Entrate (di seguito AdE), per la durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, denominato "Affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione" per il quale è in corso l'espletamento della procedura di gara i cui esiti sono ipotizzabili, come da Nota dell'AdE stessa pervenuta il 15/02/2021, entro la fine del terzo trimestre 2021.

A tal fine, con delibera di cui al punto 2.2 dell'ordine del giorno del 25/02/2021, il Comitato di Gestione di AdeR ha approvato la proroga tecnica della durata di 6 mesi di tutti i contratti rientranti nel c.d. "facility management" in scadenza entro il 31/03/2021.

Tra questi rientra il contratto, stipulato tramite Ordine di Acquisto Prot. 2019/9818490 del 19/12/2019, con A.P.M. DI M. POLIMENI SRL, con sede legale in Reggio Calabria (RC) - Via Cardinale Portanova, 78, C.F. e P.IVA 02244990806 con durata sino al 31/12/2020, salvo proroghe, per l'importo complessivo massimo di € 39.900,00.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si articola in:

- fornitura di contenitori ed etichette a norma di legge per le singole tipologie di rifiuti speciali prodotti da AdER;
- raccolta dei rifiuti speciali prodotti;
- trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti.

La destinazione del trasporto deve essere un impianto di trattamento autorizzato (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) allo smaltimento definitivo od al recupero (riciclaggio) dei rifiuti speciali.

A fronte di ogni attività terminata deve essere rilasciato in loco apposito "Formulario" di identificazione dei rifiuti ritirati e smaltiti attestante la regolare esecuzione dell'intervento.

2. CONSIDERAZIONI

Come indicato in premessa, a fronte dello scenario temporale indicato da AdE per la conclusione della gara congiunta di pulizie e servizi connessi, tra cui il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il CdG di AdeR ha deliberato la proroga di tutti i contratti di facility management tra cui quello in oggetto.

Il contratto, stipulato tramite Ordine di Acquisto Prot. 2019/9818490 del 19/12/2019, con A.P.M. DI M. POLIMENI SRL era già stato oggetto di proroga temporale trimestrale (da 01/01/2021 a 31/03/2021) determina a contrarre n. 170 del 12 ottobre 2020 (Prot. n. 2020/3698261).

Il residuo attualmente presente sul contratto CIG 8151013CB4 è tale da consentire una nuova prosecuzione dello stesso senza ulteriore esposizione finanziaria da parte di AdeR.

Pertanto, in considerazione delle suddette valutazioni, tenuto conto in particolare:

- a) dell'avvio di un'autonoma procedura aperta per l'affidamento dei servizi in parola che risulta essere ancora in corso di svolgimento;
- b) dell'esigenza di garantire comunque l'erogazione dei servizi di cui trattasi essendo indispensabili alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui la stazione appaltante svolge le proprie funzioni istituzionali, nelle more della conclusione della procedura aperta di cui al precedente punto sub a);
- c) dell'assenza dei tempi tecnici per avviare un'ordinaria procedura che di fatto costituirebbe un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo già in corso una procedura di affidamento per i medesimi servizi,

risultano sussistere gli estremi per garantire l'erogazione dei servizi di smaltimento rifiuti senza interruzione alcuna, **attraverso il ricorso ad una proroga solo temporale per la durata 6 mesi a decorrere dal 01/04/2021**, a pari termini e condizioni, con facoltà di recesso con 15 giorni di preavviso, del contratto in oggetto per il tempo necessario all'avvio dei nuovi contratti, che si stima prudenzialmente che possa avvenire non prima del 1° ottobre 2021.

La facoltà di proroga è prevista al punto 3 dell'Ordine di Acquisto sopra citato:
"La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016".

Si precisa che, l'esigenza di proroga trova giustificazione nella necessità di garantire il corretto svolgimento dei servizi assicurati dal contratto in questione, essenziali ed indefettibili all'attività istituzionale di AdeR, nelle more della conclusione della procedura volta all'individuazione del nuovo contraente, in corso di espletamento e le cui operazioni si sono prolungate a causa del considerevole numero di offerte pervenute e, dunque, per motivi indipendenti dalla volontà di AdeR.

Il fornitore, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18/02/2021, ha confermato la volontà di procedere alla proroga temporale.

3. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce dell'assenza dei tempi tecnici per avviare una diversa procedura ordinaria, che di fatto costituirebbe un inutile dispendio di attività amministrativa essendo già in corso un'identica procedura di affidamento, risultano sussistere gli estremi per garantire l'erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pulizia ed igiene ambientale, disinfezione e smaltimento rifiuti per la Regione Calabria senza interruzione alcuna attraverso il ricorso ad una proroga temporale, a pari termini e condizioni, **dal 01/04/2021 al 01/10/2021**, nelle more dell'attivazione del nuovo contratto che sarà stipulato a conclusione della procedura di gara congiunta con Agenzia delle Entrate.

Oggetto dell'affidamento in proroga temporale è il seguente contratto:

- **CIG 8151013CB4 – Fornitore A.P.M. DI M. POLIMENI SRL**, con sede legale in Reggio Calabria (RC) - Via Cardinale Portanova, 78, C.F. e P.IVA 02244990806 **per un totale di € 0 (zero).**

Nella proroga non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza dovuti da rischi da interferenze in quanto i servizi affidati, per i quali non si ravvisano modifiche sostanziali, verranno eseguiti dall'attuale fornitore che ha già provveduto ad espletare le attività di sicurezza connesse. A tal fine si allega il DUVRI che rimanda alle già comunicate previsioni a seguito della diffusione dell'agente biologico Covid- 19 affinché il personale della società appaltatrice si attenga a tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento al diffondersi del virus, nonché al Protocollo AdeR in materia.

Anche tale adeguamento non comporta tuttavia ulteriori oneri di sicurezza a carico AdeR.

L'affidamento in proroga è inserito nel quadro delle iniziative acquisitive al **codice 2021.23.016.P.**

Il Responsabile del Procedimento

Paolo Vola

Allegati:

1. DUVRI ed integrazione COVID